

**DODATEK Č. 2 K DOHODĚ O SPOLEČNÉM POSTUPU  
PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVBY  
„SILNICE III/05019: UHERSKÝ BROD, ULICE POD VALY“  
Č. SML/0251/19**

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Ředitelství silnice Zlínského kraje, příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO: 70934860

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha, č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSZK**“)

a

**Město Uherský Brod**

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

zastoupeno Polákovou Miroslavou, PhDr., Ph.D., starostkou

IČO: 00291463

(dále jen „**Město**“)

**Článek II.  
Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu nově připravované stavební akce s názvem „RETAIL PARK UB“, jejíž investorem je společnost Retail Park UB a.s. Tento projekt je situován mimo jiné v místě připravované stavby „Silnice III/05019: Uherský Brod, ulice Pod Valy“ (dále jen „**Stavba**“), na kterou je vydáno společné povolení č. j. MUUB/55744/2023/MUUB ze dne 5.9.2023 s NPM ke dni 5.10.2023 a nový projekt vyvolá změny v již k realizaci připravované akci.

**Článek III.  
Změny v dohodě**

**1. Článek II. „Předmět vzájemné spolupráce – financování stavebních objektů“  
dohody, odst. 2.2, odrážka první, ve znění dodatku č. 1**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

*2.2 **Město** bude investorem níže uvedených částí Stavby, které jsou nebo budou ve vlastnictví Města (příp. jiných subjektů):*

- ***SO 101.1 - Silnice III/05019 - přestavba stávající stykové křižovatky na okružní křižovatku (tj. pás OK, prstenec OK, středový ostrov vč. silničních obrub a dva dělicí dopravní ostrůvky vč. silničních obrub a její odvodnění), kompletní konstrukce odbočovacího pruhu k Retail parku UB, včetně příslušného svislého a vodorovného dopravního značení.***

## 2. Článek IV. „Práva a povinnosti stran“ dohody, odst. 4.3, ve znění dodatku č. 1

Dosavadní text se doplňuje:

4.3 Strany se jako vzájemně spolupracující partneři zavazují, že v souvislosti se Stavbou:

- **Město** zajistí koordinaci projektu „RETAIL PARK UB“ a projektu „Silnice III/05019: Uherský Brod, ulice Pod Valy“, tj. zpracování projektu RETAIL PARK UB do projektu Stavby.

Jedná se především o úpravy:

- DUSP/PDPS (zahrnutí stavby Retail parku UB, úprava nivelety vozovky vč. klopení vozovky z důvodu rozšíření silnice, úprava dotčených příčných řezů, odvodnění a ostatní návaznosti dotčené části projektu Stavby)
  - Položkového rozpočtu Stavby s tím, že rozpočet bude rozdělen na:  
Část 1 – SO 101 stávající stavba bez části 2  
Část 2 – SO 101.1 kompletní konstrukce vozovky odbočovacího pruhu, vodorovné a svislé dopravní značení odbočovacího pruhu
- Výše popsané změny si vyžádají úpravu DUSP/PDPS včetně vyřízení změny stavby před dokončením akce „Silnice III/05019: Uherský Brod, ulice Pod Valy“. Provedení těchto změn zajistí město Uherský Brod.
  - Před kolaudací předá Město SO 101.1 - odbočovací pruh a OK předávacím protokolem ŘSZK.
- **Město** předá ŘSZK protokolárně 1x změnu stavby před dokončením, 1x PD oraženou povolujícím úřadem, 1x PD v digitální podobě, rozpočet Stavby - 1x digitálně a 1x v tištěné podobě.
  - **ŘSZK** se k projektu „RETAIL PARK UB“ vyjádří z pohledu majetkového správce silnice III/05019, tj. vyjádří se mimo jiné především ke změně šířkového uspořádání (navržené zúžení vozovky bude nahrazeno rozšířením vozovky pro odbočovací pruh), k připojení nově budovaných účelových komunikací a sjezdů a k řešení odvodnění vozovky a navazujících ploch v předmětném úseku.
  - Po odsouhlasení projektu „Retail Park UB“ a úpravy DUSP/PDPS projektu Stavby majetkovým správcem ŘSZK, předá ŘSZK Městu plnou moc pro zastupování v řízení o změně stavby před dokončením.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání dohody tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Práva a povinnosti sjednaná v tomto dodatku č. 2 jsou závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

**Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích:**

Schváleno orgánem Města:

Rada města Uherský Brod

Datum: 04.03.2024, usnesení č. 1215/R52/24

ŘSZK:

Ve Zlíně dne 14.03.2024

Město:

V Uherském Brodě dne 11.03.2024

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Poláková Miroslava, PhDr., Ph.D.  
starostka