

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Lanškroun
Adresa:	nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
Zastoupený:	starostou města Mgr. Radimem Vetchým
Kontaktní osoba:	Ing. Mgr. Marie Heinrichová
Tel.	465 385 238
E-mail:	marie.heinrichova@lanskroun.eu
ID DS:	27tbq25
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-2725611/0100
IČO:	00279102
DIČ:	CZ699003828

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	svoboda.plan s.r.o.
Sídlo:	Dolní Čermná 391, 561 33 Dolní Čermná
Zastoupený:	Ing. Jiří Svoboda
Tel.:	775 707 929
E-mail:	svoboda@svobodaplan.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1221718379/0800
IČO:	275 54 805
DIČ:	CZ27554805

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla vypracování projektové dokumentace na akci: "Obnova restaurace Koupaliště" objektu čp. 416 v ul. T. G. Masaryka na pozemku st. parc. č. 1203/3 v k. ú. Lanškroun, podle smlouvy o dílo číslo objednatele MULA 29478/2023. Změna termínu plnění se týká vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby.

Čl. II.

Termín doba plnění

Článek III. výše uvedené smlouvy se mění takto:

Dílo vymezené v Čl. I. této smlouvy bude členěno na 2 etapy takto:

- První etapa zahrnuje předložení dokumentace pro vydání stavebního povolení k vyjádření dotčených orgánů - odsouhlasení rozsahu stavebních a technických opatření - průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby, stavební část, koncept TZB, požárně bezpečnostní řešení. Tato etapa bude dokončena do **31.05.2024**.
- Druhá etapa zahrnuje dokončení a odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby spolu s vydaným stavebním povolením (včetně jednoho paré dokumentace pro povolení stavby) objednateli. Tato etapa bude realizována nejpozději do **31.07.2024**.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele MULA 29478/2023 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 1.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 1.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 1.4 Smluvní strany dodatek č 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Lanškrouně dne

Vdne

.....
objednatel

Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý, starosta

.....
zhotovitel

svoboda.plan s.r.o.

Ing. Jiří Svoboda, jednatel