

## Dodatek č.1

### ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.11.2023

#### I. Smluvní strany

REGIO projekt, s.r.o.  
sídlo: Svatošova 308, Tábor, PSČ 390 01  
IČ: 26090139; DIČ: CZ26090139  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce číslo 13350  
číslo účtu: 708563319/0800, Česká spořitelna v Táboře  
jejímž jménem jedná: MgA. Petr Kukla, jednatel společnosti

dále jen „Regio projekt“

a

Město Benešov  
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČ: 00231401, DIČ: CZ00231401  
jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města

dále jen „objednatel“

společně dále jen „smluvní strany“

se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo. Tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

#### II. Předmět a účel smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je dvoustranný obchodní vztah mezi Regio projektem a objednatelem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti smluvních stran související se zhotovením díla.
- 2.2 Účelem této smlouvy je právní úprava předmětu této smlouvy v souladu s vůlí smluvních stran a příslušnými obecně závaznými právními předpisy tak, aby každá smluvní strana nadále jednala ve všech záležitostech souvisejících s předmětem smlouvy s nejvyšší mírou právní jistoty.

#### III. Předmět díla

- 3.1 Regio projekt se zavazuje za podmínek dále v této smlouvě uvedených pro objednatele zpracovat Studii proveditelnosti na rekonstrukci polyfunkčního kulturního objektu Na Poště, což zahrnuje:
  - a) Analytickou část studie
  - b) Analýzu potřeb zainteresovaných subjektů
  - c) Návrhovou část studie
  - d) Finanční analýzu

Podrobnější údaje jsou uvedeny v nabídce, která je součástí této smlouvy.

- 3.2 Výsledkem výše uvedených činností vznikne „dílo“ podle této smlouvy.
- 3.3 Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně článku 5.2 z důvodu prodlení v předávání nezbytných podkladů k vytvoření předmětu díla, který nově zní takto:

**Regio projekt se zavazuje dokončit dílo v rozsahu popsáném v článku III. nejpozději do 30. 6. 2024, a v téže lhůtě je předat objednateli, který je povinen řádně dokončené dílo převzít.**

#### IV. Závěrečná ujednání

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a Regio projekt jedno vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li dodatek uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Táboře, dne.....



*MgA. Petr Kukla*  
za REGIO projekt, s. r. o.

V Benešově, dne.....



*Ing. Jaroslav Hlavnička*  
starosta města