

Objednávka, dodatek č.1

k rámcové dohodě: **Běžná a havarijní údržba objektů ve správě OŘ Plzeň 2022/2024**

Typ žádosti: **Požadavek**

Číslo dílčí smlouvy zhotovitele: **1129/2023/SPS**

Číslo dílčí smlouvy objednatele: **23_654201445**

Odůvodnění dodatku: Opožděné dodávky zařízení zn. AQUA Simplex UF Roma.

Objednatel:

Správa železnic
státní organizace

Praha 1

Nové Město

Dlážděná 1003/7

PSČ 110 00

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

čís. rámcové dohody: E654-S-902/2022

Zhotovitel:

EPLcond a.s.
Purkyňova 2873/19a

301 00 Plzeň

IČ: 263 46 575

DIČ: CZ26346575

čís. rámcové dohody: OSP 220001/1 -225002200

Text dílčí smlouvy:

Omlenice 29 - výpravní budova - Oprava vodoinstalace

Objednáváme u vás dílo za **138 363,56 Kč**

Termín zahájení: po nabytí účinnosti

Termín dokončení: **30.04.2024**

Nabídka č.: **1129/23/225002200**

Přílohou této smlouvy je položkový soupis prací.

Způsob platby: **převodem**

DPH bude vyčísleno dle aktuální sazby.

Cena celkem bez DPH: 138 363,56 Kč

Za objednatele:

Datum: 20.03.2024

Podpis: Ing. Brašnička Jaroslav

Za zhotovitele:

Datum: 20.03.2024

Podpis: František Zdvořáček