

DODATEK č. 1

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací oprávněné organizace: **VCM/1205/2023 (E617-S-5102/2023, 2510/2024-SŽ-
SSV-ÚŘ)**
číslo jednací TESS online: VCM/828/2024

Článek I. ÚČASTNÍCI DOHODY

STAVEBNÍK

Správa železnic, organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupený: **Ing. Miroslavem Bocákem** – ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Číslo účtu: 1908811/0710
Kontaktní pracovník: xxx,
Kontaktní telefon: xxx
Kontaktní e-mail: xxx
a

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupený: ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem
IČ: 14450542
DIČ: CZ-14450542
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
kontakty: xxx

Oprávněná organizace prohlašuje, že je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a smlouvy uzavřené mezi Akademií věd ČR a Východočeským muzeem v Pardubicích ze dne 18. 11. 2002.

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2023 *Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu* vedenou u Oprávněné organizace pod č.j. VČM 262/453/2023 (dále jen „Dohoda“) o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) formou archeologického dohledu skrývkových prací na stavbě: **„Výstavba polní komunikace – náhrada rušeného přejezdu“ (název stavby dle evidence stavebníka: „Náhrada přejezdu P4902 v km 297,908 trati Česká Třebová – Praha“)**. V čl. II. odst. 2. Dohody, se smluvní strany dohodly, že v případě pozitivního archeologického zjištění bude uzavřen dodatek k Dohodě, ve kterém budou specifikovány náklady, rozsah a termín realizace vlastního ZAV. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k naplnění podmínek, které předvíдалo výše uvedené ustanovení Dohody a došlo k pozitivnímu archeologickému zjištění, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 k Dohodě.

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je provedení terénní části ZAV v místech zjištění pozitivních archeologických nálezů a následné zpracování a vyhodnocení ZAV při stavbě: **Výstavba polní komunikace – náhrada rušeného přejezdu**“ na pozemcích p. č. 186/31, 619, 628/1, 633/11 v k. ú. **Zminný** a parc. č. 354/2, 417 v k. ú. **Černá za Bory** okr. Pardubice, Pardubický kraj. Terénní část ZAV (dále „*II. FZAV*“, tj. II. fáze ZAV) spočívá v očištění archeologických situací, dále jejich exkavaci, kresebné a fotografické dokumentaci, odběru movitých archeologických nálezů a vzorků a geodetickém zaměření. Následná část zpracování a vyhodnocení ZAV (dále „*III. FZAV*“, tj. III. fáze ZAV) zahrnuje laboratorní ošetření movitých nálezů získaných při ZAV, odborné analýzy těchto movitých nálezů, komplexní digitalizaci terénní dokumentace a tvorbu Nálezové zprávy. Obsah Nálezové zprávy vychází z pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.
2. Náklady na II. FZAV popsaného v čl. II odst. 1. tohoto dodatku nepřekročí částku **340 450 Kč** bez DPH, slovy **tři sta čtyřicet tisíc čtyři sta padesát korun** bez DPH (viz příloha č. 1). Náklady na III. FZAV popsaného v čl. II odst. 1. tohoto dodatku nepřekročí částku **92 000 Kč** bez DPH, slovy **devadesát dva tisíc korun** bez DPH (viz příloha č. 1). Celkové náklady spojené s tímto dodatkem pak nepřekročí částku **432 450 Kč** bez DPH, slovy **čtyři sta třicet dva tisíc čtyři sta padesát korun** bez DPH (viz příloha č. 1)
3. Smluvní strany vychází z kalkulace nákladů, která je přílohou této dohody. Tato částka je sjednána odhadem, když smluvní strany prohlašují, že s ohledem na charakter prováděných prací spočívajících v archeologickém výzkumu, nelze přesně určit náklady výzkumu. Avšak náklady uvedené v příloze č. 1 jsou pro tento dodatek maximální.
4. **Fakturace nákladů na II. FZAV** popsaných v tomto Dodatku bude provedena podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady na ZAV bezodkladně po ukončení prací týkajících se tohoto dodatku a to do 15. dnů od ukončení II. FZAV.
5. **Fakturace nákladů na III. FZAV** popsaných v tomto Dodatku bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady půlročně.

Článek III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Terénní část ZAV (II. FZAV) bude zahájena nejpozději od 12. 2. 2024. Doba trvání II. FZAV je odhadnuta na **25** pracovních dní. Bezprostředně po ukončení II. FZAV bude zahájena III. FZAV, termín ukončení III. FZAV a předání nálezové zprávy stavebníkovy je stanoven do 12. 4. 2026.
2. Zpracování a vyhodnocení ZAV bude provedeno v prostorách oprávněné organizace.

Článek IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 se skládá ze tří stran a dvou číslovaných příloh

4. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Pardubicích dne 12.3.2024

za oprávněnou organizaci

V Olomouci dne 7.3.2024

za stavebníka

.....
Mgr. Tomáš Libánek,
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky Stavební správa
východ
Správa železnic, státní organizace

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací zhotovitele: 262/1205/2023

Kalkulace nákladů na akci č. j. 262/1205/2023					
TERÉNNÍ ČÁST ZAV (II. FZAV) 25 pracovních dní x 9 h					
	Počty hodin				
	archeolog	Vedoucí technik	Terénní dokumentátor	Terénní pracovník	Kč celkem / paušální částka
Kč/hod	XX	XX	XX	XX	
Archeolog – administrativní činnosti	-				
Archeolog – práce v terénu					10 000
Doprava					1 000
Vedoucí technik - práce v terénu + zpracování dokumentace (1x)					-
Terénní dokumentátor (1x)			XX		87 750
Terénní pracovník (4x)				XX	227 700
Geodetické zaměření v terénu + tvorba plánů a map					10 000
Mobilní WC					4 000
Celkem terénní část (II.FZAV)					340 450
ZPRACOVÁNÍ ZAV (III. FZAV)					
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (keramika)					10 000
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (kovy)					1 000
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (kosti + organický materiál)					5 000
Antropolog/osteolog (laboratoř+odborný posudek)					8 000
Odborné analýzy (environment/geologie/XRF)					2 000
Digitalizace dokumentace, aplikace GIS, kresby vybraných nálezů					45 000
Pomocný materiál (obalové prostředky, technické prostředky)					1 000
Tvorba Nálezové zprávy – archeolog (40h)					20 000
Celkem zpracování ZAV + tvorba nálezové zprávy (III.FZAV)					92 000
CELKEM KALKULOVANÉ NÁKLADY (BEZ DPH)					432 450