

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0273/K0000/23 (objednatele)

č. 412/2023 (zhotovitele)

pro provedení stavebních činností pro akci  
„ÚV Podolí – obnova čerpadla č. 1 v ČSSV“

### Smluvní strany :

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: Evos Praha s. r. o.**

se sídlem: Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupena:

IČO: 03193551

DIČ: CZ03193551

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 228509  
(dále jen „zhotovitel“),

### Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a dodávky a s tím související změna ceny díla. To vše z důvodu navýšení požadovaného výkonu čerpadla č. 1 na základě požadavku provozovatele.

### Článek I.

1. Ustanovení čl. 3. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 3.1.1, který zní:

**3.1.1 Zhotovitel provede tyto dodatečné dodávky a stavební práce:**

- dodávku a osazení uzavírací klapky DN800 včetně příslušenství

2. Ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 6.1, který nově zní takto:

6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH

**740 262,38 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	16 947 978,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	740 262,38 Kč
Celková cena bez DPH	<b>17 688 240,38 Kč</b>
DPH 21%	

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

## Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací – položkový rozpočet

Za objednatele,  
v Praze dne:

Za zhotovitele,  
v Praze dne:

---



---