

DODATEK č. 3 ke

**SMLOUVĚ
o zbudování komunikace
týkající se území nazvaného „Krejčárek“**

**uzavřené dne 29.8.2014 v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“),**

**1.
SMLUVNÍ STRANY**

Městská část Praha 9

se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9
zastoupená starostou Ing. Janem Jarolímem
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894

jako „**Strana První**“

a

IPP Invest s.r.o.

Rokycany, Pod Ohradou 923, PSČ 33701
IČ 26396815
CZ26396815
Vedená u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17647
Zastoupená: Ing. Pavlem Brabencem, jednatelem

jako „**Strana Druhá**“

se dohodly na změně Smlouvy o zbudování komunikace ze dne 29.8.2014 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 29.4.2015 a Dodatku č. 2 ze dne 6.4.2016 (dále jen „smlouva“), jak
následuje

1. PŘEDMĚT DODATKU

I. text odstavce 3.4 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.4 Strana Druhá se zavazuje v souladu s pravomocným stavebním povolením požádat
o vydání kolaudačního souhlasu na obslužnou komunikaci v souladu s obecně
závaznými předpisy předtím, než požádá o kolaudaci Bytového domu Krejčárek. Strana
Druhá se zavazuje požádat o kolaudační souhlas nejpozději do 30.8.2017.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
- 2.2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o zbudování komunikace ze dne 29.8.2014 ve znění pozdějších dodatků nedotčena tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz pravdivosti tohoto prohlášení připojují strany své podpisy.

V Praze dne 24. 08. 2016

V Praze dne

Strana První
Městská část Praha 9


Ing. Jan Jaromír
starosta městské části Praha 9

