

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0308-2023-025 uzavřené dne 25. 10. 2023
(dále jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0308 Klatovy, Dragounská 66, 339 01 Klatovy
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. SILNICE NEPOMUK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn.: C 14184

Sídlo: Nepomuk, U Pošty 513, PSČ 335 01

IČO: 26342812

DIČ: CZ26342812

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

Číslo účtu: 35-7952890217/0100

Zastoupená: Josefem Skalou, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Josef Skala, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: jkf2c32

Adresa pro doručování: SILNICE NEPOMUK s.r.o., Nepomuk, U Pošty 513, PSČ 335 01
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných

okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
 - úpravy smluvní ceny za provedení díla;
 - změny platebních a fakturačních podmínek u objednatele;
 na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

- 2.1.** V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
 Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, a to bourání betonů v trase výkopů, provedení navazující části oplocení podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2.** V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
- Původní cena:
- | | |
|------------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč | 744.703,00 |
| 21% DPH v Kč | 156.387,63 |
| Cena celkem s DPH v Kč | 901.090,63 |
- Slovy: Devětsetjedentisícdevadesát 63/100 korun českých
- Cena za vícepráce:
- | | |
|-------------------------|-----------|
| Cena bez DPH v Kč: | 53.086,37 |
| 21% DPH v Kč: | 11.148,14 |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 64.234,51 |
- Slovy: Šedesátčtyřtisícdevětšestřicetčtyři 51/100 korun českých
- Celková cena:
- | | |
|--------------------------|------------|
| Cena celkem bez DPH v Kč | 797.789,37 |
| 21% DPH v Kč | 167.535,77 |
| Cena celkem s DPH v Kč | 965.325,14 |
- Slovy: Devětsetšedesátpěttisícřitřicetdvacetpět 14/100 korun českých
- V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.
- 2.3.** V Čl. 8 odst. 8.1. smlouvy - Platební a fakturační podmínky - se mění následovně:
 Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: [redacted], s fakturou na prvním místě. Faktura, případně její přílohy, musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 91, č. SML: 6440-0308-2023-025**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Tento dodatek č. 1 o 3 listech je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 3

V Nepomuku dne **Josef**
Skala Digitálně podepsal Josef Skala
Datum: 2024.03.14 17:53:35 +01'00'

.....
za zhotovitele

Josef Skala
jednatel

V Praze dne

.....
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing.
Zdenko
Pohranc Digitálně podepsal Ing. Zdenko Pohranc
Datum: 2024.03.21 13:21:31 +01'00'

CENOVÁ NABÍDKA - VÍCEPRÁCE

Příloha č. 1 dodatku č.1

Kód: 6440-0308-2023-025

Počet listů: 3

Stavba: PS 0308 - Oprava oplocení

KSO: CE 03-19-02
Místo: 45342000-6
CZ-CPV: 45342000-6

CC-CZ: 01.03.2024
Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			53 086,37
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 53 086,37	Výše daně 11 148,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	64 234,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0308-2023-025

Stavba: PS 0308 - Oprava oplocení

Místo: CE 03-19-02

Datum: 01.03.2024

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		53 086,37	64 234,51	
SO 1.01	Ič. 038 - Autopark	53 086,37	64 234,51	STA
01	Vícepráce	53 086,37	64 234,51	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0308 - Oprava oplocení
 Objekt: SO 1.01 - lč. 038 - Autopark
 Soupis: **Vícepráce**

Místo: CE 03-19-02
 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
 Zhotovitel:

Datum: 01.03.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	5,040			CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911121 15°0,8'0,7"0,6		5,040			
2	K	162211311	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,040			
3	K	162211319	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	10,080			
4	K	162351104	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	5,040			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,040			
6	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,040			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
7	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	1,000			
8	M	55342243	sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm	kus	1,000			
9	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	1,000			
10	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	1,000			
11	K	348121231 D	Držák podhrabové desky D + M	Ks	2,000			
12	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	6,000			
13	M	31327516	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1750mm	m	6,000			
14	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	20,000			
15	K	348401320	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého	m	12,000			
16	M	31478002	drát ostnatý pozinkovaný	m	12,000			
17	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	18,000			
18	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	18,000			
19	K	348401411	Montáž oplocení z pletiva bavoletu jednostranného	kus	2,000			
20	M	31324836 D	plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 60-70mm povrchová úprava Pz komaxit	kus	2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
21	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	2,000			
22	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	6,000			
23	K	966071831	Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky do 2,0 m	m	12,000			
D 997 Přesun sutě								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	9,568			
25	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,568			
26	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	9,568			
D 998			Přesun hmot					
27	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	0,176			
28	K	998232124	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,176			