

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

„Revitalizace sídliště Blatenská v Horažďovicích“

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: XX

a

Zhotovitel: Design M.A.A.T., s.r.o.
se sídlem: 390 01 Tábor, Převrátílská 330/15
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka C21286
statutární zástupce: Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
IČ, DIČ: 28147588, CZ28147588
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Obě smluvní strany uzavřely dodatek č. 2, který řešil změnu platebních podmínek spojených s vypracováním DUR a zajištění územního rozhodnutí z důvodu prodloužení lhůty územního řízení nezaviněné zhotovitelem. Chybou komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem však tento dodatek nevyřešil problémy zhotovitele – pouhou platbou za splnění ucelené části DUR nepokryje zhotovitel náklady za již vypracované DSP, které při standardním postupu stavebního úřadu nabyde právní moci (a bude dle SOD uhrazeno) v 11/2017. Obě smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek tak, jak je dále uvedeno.

1. V čl. III. se doplňuje nový odstavec č. 8. ve znění:

8. Dnem podpisu toho dodatku č. 3 ke SOD je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši 30% z ceny ucelené části díla dle čl. III., odst. 1., ucelená část 3 tj. částku 58.650 Kč. Touto úhradou nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 23.10.2014, dodatkem č. 1 ze dne 01.12.2015 a dodatkem č. 2 ze dne 19.05.2017.

V Horažďovicích, dne 28.06.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing.arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
jednatel společnosti