



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na akci

„SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost pro realizaci FVE Nemocnice Přerov“

Název: **SULKO s. r. o.**

Se sídlem: Československé armády 981/41, 789 01 Zábřeh

Zápis v OR: Sp. značka C 5878 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 47976969
DIČ: CZ47976969
Zastoupený: Ing. Petrem Suchánkem, jednatelem společnosti
Název: **ENVO s.r.o.**
Se sídlem: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zápis v OR: Sp. značka C 316261 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 08301514
DIČ: CZ08301514
Zastoupený: Berenikou Vobořilovou, jednatelkou společnosti
Název: **PRUMHOR, spol. s r.o.**
Se sídlem: č.p. 824, 788 13 Rapotín
Zápis v OR: Sp. značka C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 47153903
DIČ: CZ47153903
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2023 Smlouvu o dílo na akci „**SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Instalace fotovoltaických panelů**“ č. 2023/01004/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je kompletní dodávka fotovoltaických panelů včetně konstrukce pro jejich umístění, prediktivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu Objednatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.

Dne 23. 11. 2023 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě Dodatek č. 1 a dne 27. 11. 2023 Dodatek č. 2, kterými došlo ke změně předmětu Smlouvy, změně ceny díla a změně termínu plnění Smlouvy.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Pronájem záložního generátoru pro změnu přípojného místa, ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	92 931,50	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	92 931,50	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	92 931,50	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Cena díla Etapa I.:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	4 225 339,08	4 225 339,08
Cena dle Dodatku č. 1	484 350,65	484 350,65
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	92 931,50	92 931,50
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 3	4 802 621,23	4 802 621,23

Cena díla Etapa II.:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	2 467 646,15	2 467 646,15
Cena dle Dodatku č. 1	238 519,11	238 519,11
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	0,00	0,00

Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 3	2 706 165,26	2 706 165,26
--	---------------------	---------------------

Celková cena díla (Etapa I. + Etapa II.):

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 692 985,23	6 692 985,23
Cena dle Dodatku č. 1	722 869,76	722 869,76
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	92 931,50	92 931,50
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 3	7 508 786,49	7 508 786,49

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 3 bez DPH slovy: sedm milionů pět set osm tisíc sedm set osmdesát šest korun českých čtyřicet devět haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/102/55/2024 ze dne 19. 02. 2024.


Příloha: 1) Položkový rozpočet


Za Objednatele:

.....
Ing. Josef Suchánek
Hejtman

Za Zhotovitele:


Ing. Petr Suchánek
jednatel společnosti
SULKO s.r.o.


Berenika Vobořilová
jednatelka společnosti
ENVO s.r.o.


Ing. Ondřej Vepřek
jednatel společnosti
PRUMHOR, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VP23Z101

Stavba: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

KSO:
Místo: Nemocnice Přerov

CC-CZ:
Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Sdružení SULKO, ENVO, PRUMHOR,

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Herinková Anna

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 931,50
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	92 931,50	19 515,62
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	112 447,12
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VP23Z101

Stavba: SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Místo: Nemocnice Přerov

Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO, ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel:

Herinková Anna

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

92 931,50

112 447,12

11 ZL_
pronáj._g
ener

ZI č. 11 - Pronájem záložního generátoru pro
změnu přípojného místa

92 931,50

112 447,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Instalace fotovoltaických panelů - 1. etapa

Objekt:

11 ZL_ pronáj_ gener - ZI č. 11 - Pronájem záložního generátoru pro změnu přípojného místa

Místo: Nemocnice Přerov - FVE 1+2

Datum: 14. 12. 2023

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a,77900 Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení SULKO,ENVO, PRUMHOR,

Zpracovatel: Herinková Anna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 931,50

D M Pronájem záložního generátoru 92 931,50

D O Pronájem záložního generátoru firmou CE.ENERGY powered by MSR, s.r.o. / FA+ 15 % 92 931,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	M	001	Pronájem záložního generátoru firmou CE.ENERGY powered by MSR, s.r.o. / FA + 15 % přírážka dodavatele/	soubor	1,000	92 931,50	92 931,50	FA + 15% přírážka dod

W Pronájem záložního generátoru firmou CE.ENERGY powered by MSR, s.r.o. včetně zapůjčení, zprovoznění, připojení sítě NN nemocnice a spotřeby paliva

W FA 80810 + 15% přírážka dodavatele = 92 931,50 Kč

W 1 1,000