



Správa  
Pražského hradu

SPH 430/2024  
ZČ 125.006.00.000.0  
NS 1335042  
ID RS smlouvy 6209263  
ID RS objednávky 16935039  
ID RS dodatku č. 1

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2024/2018 ze dne 14. 9. 2018  
na akci  
**„Objekt č. p. 12 až č. p. 28 - Oprava omítek a nátěrů ve Zlaté uličce – výběr  
projektanta“**

### **Smluvní strany**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 ze dne 19. 4.1993  
zastoupena: Vladimírem Sonntagem, ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **Ing. Václav Hrabík**

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
kontaktní adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČO: 16935039  
DIČ: CZ6503182532  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2024/2018 ze dne 14. 9. 2018 (dále jen „**smlouva**“)

## **Článek I. Předmět dodatku**

1. Zhotovitel na základě uzavřené smlouvy zpracoval pro objednatele a rovněž mu odevzdal kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále pro účely tohoto dodatku pouze „**projektová dokumentace**“).

2. Smluvní strany dále na základě akceptované objednávky č. OB231201, č.j. SPH 2538/2023 ze dne 11. 12. 2023 se společně dohodly na doplnění, do té doby prozatím nerealizované projektové dokumentace (dále pro účely tohoto dodatku jen „**objednávka**“), o návrh opravy statických poruch objektu č.p. 19, které se v mezidobí na tomto objektu nově v roce 2023 objevily, resp. nebyly v době zpracování již odevzdané projektové dokumentace zjevné.

3. Zhotovitel se na základě objednávky zavázal objednateli odevzdat pracovní paré určené k doplnění projektové dokumentace (tzn. i všech souvisejících dokumentů) v podobě dle čl. I odst. 1 bodu 1.1. písm. b) ve spojení s čl. V odst. 4 a odst. 5 smlouvy.

4. Cena za vícepráce (doplnění projektové dokumentace) dle objednávky činila 124.000,- Kč bez DPH.

5. Prohlídkou místa plnění, konané dne 16. 1. 2024, bylo zjištěno, že od uzavření objednávky na objektech ve Zlaté uličce došlo vlivem a působením přírodních sil k vytvoření nových trhlin a dalšího poškození omítek. Je tedy zapotřebí provést opětovně stavebně technický průzkum a zmapovat aktuální stav jednotlivých objektů. Na základě zjištění je následně zapotřebí doplnit aktuální stav do původní projektové dokumentace a navrhnout konkrétní postupy a návrhy řešení jednotlivých oprav. Taktéž je zapotřebí provést aktualizaci původního soupisu výměr a jeho ocenění, aby dokument odrážel aktuální skutečný stav objektů. Zároveň je pro zachování kontinuity projektové dokumentace nezbytné, aby aktualizaci provedl stejný projektant.

6. Na základě shora řečeného se smluvní strany společně dohodly na uzavření tohoto dodatku.

7. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku zavazuje objednateli odevzdat pracovní paré doplnění projektové dokumentace blíže specifikované v příloze č. 1 smlouvy (tzn. i všech souvisejících dokumentů) opětovně dle postupu popsáno v čl. I odst. 1 bod 1.1. písm. b) ve spojení s čl. V odst. 4 a 5 smlouvy, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1. Pracovní paré bude odevzdáno v počtu 2 ks v tištěné podobě a jednou na CD v elektronické podobě. Čistopis doplnění projektové dokumentace odevzdá zhotovitel objednateli nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání připomínek objednatelem k pracovnímu paré dokumentace.

8. Ustanovení smlouvy, popř. objednávky, se užijí přiměřeně i na provedení doplnění projektové dokumentace.

9. Čl. III, odst.1, písm. a) smlouvy se tímto dodatkem doplňuje, a to následovně:

Cena za vícepráce dle objednávky č. OB231201, č.j. SPH 2538/2023 ze dne 11. 12. 2023 činila 124.000,- Kč bez DPH.

Cena za vícepráce dle přílohy č.1 dodatku smlouvy činí 195.000,- Kč bez DPH, přičemž v této ceně je zahrnuta cena za provedení stavebně technického průzkumu v částce 28.000,- Kč bez DPH, cena za doplnění původní projektové dokumentace v architektonicko stavební části

v částce 50.000,- Kč bez DPH a v stavebně konstrukční části v částce 60.000, - Kč bez DPH a aktualizace původního soupisu výměr a jeho ocenění v částce 36.000, - Kč bez DPH.

Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci, přípravné práce a provedení inženýrské činnosti dle této smlouvy, objednávky a dodatku činí 507.000, - Kč bez DPH. K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.

10. Dále se tímto dodatkem mění textace čl. III, odst.1, písm. b) smlouvy, a to následovně:

Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy, objednávky č. OB231201, č.j. SPH 2538/2023 ze dne 11. 12. 2023 a dodatku činí bez DPH 41.000, - Kč. K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.

11. Daňový doklad dle předchozích odstavců tohoto článku bude mít náležitosti dle čl. IV odst. 3 smlouvy a bude vystaven po řádném doplnění projektové dokumentace dle tohoto dodatku. Splatnost daňového dokladu se taktéž řídí ustanovením čl. IV odst. 3 smlouvy.

12. První věta odst. 21. v čl. V smlouvy se mění následovně: Kontaktní osobou za objednatele je xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx . Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

13. Doplnění projektové dokumentace bude zpracováno tak, aby ji bylo možné spolu s již odevzdanou kompletní projektovou dokumentací použít jako jeden celek pro výběrové či zadávací řízení na zhotovitele stavby.

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy a objednávky č. OB231201, č.j. SPH 2538/2023 ze dne 11. 12. 2023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2024/2018 ze dne 14. 9. 2018.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne

V Praze dne

xx

zhotovitel

Vladimír Sonntag  
ředitel

Správa Pražského hradu