

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.08.2023

„Chodník v ulici v Mišpulkách v Kutné Hoře “

(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

Článek I.

I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Zhotovitel:

Místo podnikání

IČ

DIČ :

bankovní spojení

číslo účtu:

zastoupená :

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,

U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov

49 54 95 11

CZ49 54 95 11



dále jako „zhotovitel“

a

Objednatel :

se sídlem

IČ :

DIČ .

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupené :

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

00236195

CZ00236195

ČS Kutná Hora

27-4444212389/0800



starostou města

dále jako "objednatel"

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy o dílo uzavřené dne 14.08.2023 v těchto bodech:

II. Předmět plnění smlouvy

1) Předmět díla uvedený v Článku II.. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o realizaci **veřejného osvětlení**, vícepráce jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přiložen jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly na změně Článku III.. odst. 1) Cena díla Smlouvy o dílo. Celková cena díla se navyšuje o částku 465.792,00Kč bez DPH, tj. **563.608,00Kč včetně DPH**

Cena díla v Kč bez DPH dle uzavřené SOD:

736.840,50 Kč

Zvýšení ceny díla dle Dodatku č.1

465.792,00 Kč

Celková cena díla v Kč bez DPH

1.202.632,50 Kč

Celková cena díla v Kč včetně DPH

1.455.185,33 Kč

V. Termíny a místo plnění


1. Termín předání díla nejpozději do: 31.05.2024

ČLÁNEK III..

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list s rozpočtem víceprací
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která dodatek zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
7. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou Města Kutná Hora dne 06.03.2024 usnesením č. R/204/24

V Kutné Hoře dne 13. 3. 2024



starosta města

V Kutné Hoře dne 12.3.2024



jednatel

Příloha č. 1 - Změnový list s rozpočtem víceprací

**Rekonstrukce veřejného osvětlení Kutná Hora
- ulice V Mišpulkách**

Kód položky	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
1	Zemní práce				3400,0
583373080	štěrkopísek frakce 0-2 třída B s dopravou	m3	5,0	680,0	3400,0
3	Svislé a kompletní konstrukce				38050,0
388791210	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy obsyp pískem průměru do 10 cm	m	370,0	50,0	18500,0
345710550	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2329/LPE-1 D50 mm	m	300,0	26,0	7800,0
286113210	trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN4 - stožárové pouzdro	m	3,0	870,0	2610,0
286113211	trubka kanalizace plastová KGEM-350x1000 mm SN4 - stožárové pouzdro	m	2,0	2400,0	4800,0
345710666	Chránička opt.kabelu HDPE 06040 AS100 750N 40/33MM ORANŽOVÁ	m	70,0	62,0	4340,0
4	Vodorovné konstrukce				213250,0
341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 5x1,5 mm2	m	45,0	26,0	1170,0
341110800	kabel silový s CU jádrem CYKY -J 4 x 16 mm2	m	180,0	210,0	37800,0
316740660	stožár osvětlovací sadový K-4-133/89/60	kus	2,0	5300,0	10600,0
316740661	stožár osvětlovací sadový K-6-133/89/60	kus	1,0	6400,0	6400,0
316740661	stožár osvětlovací sadový K-8-133/89/60	kus	2,0	8570,0	17140,0
348444500	svítidlo venkovní Miracle Superlux Street smart 1K8/IES I/DALI 0-100W nebo dle nabídky zhotovitele	kus	1,0	8820,0	8820,0
348444501	svítidlo venkovní Miracle Superlux Path Advanced 1K8/IES I/DALI 0-100W nebo dle nabídky zhotovitele	kus	4,0	9000,0	36000,0
348444502	inteligentní ovládací prvek Orcave 303-111 LampDriver A.1 nebo dle nabídky zhotovitele	kus	5,0	3400,0	17000,0
459992100	Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení	kus	8,0	760,0	6080,0
459992200	Provizorní zajištění kabelů při jejich souběhu	m	86,0	840,0	72240,0
21-M	Elektromontáže				79496,0
210060241	Revize VO včetně revizní zprávy	kus	1,0	7600,0	7600,0
210202016	Montáž svítidel výbojkových průmyslových parkových na sloup	kus	5,0	1370,0	6850,0
210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	5,0	3370,0	16850,0
210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,0	610,0	1220,0
210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	3,0	670,0	2010,0
345xxxxx1	stožárová svorkovnice - elektrovýzbroj SR 481-25 IP20, nebo Orcave DB580	kus	5,0	730,0	3650,0
210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskem nebo drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	138,0	67,0	9246,0
354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	5,0	35,0	175,0
354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	5,0	22,0	110,0
354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm	kus	6,0	23,0	138,0
354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	133,0	84,0	11172,0
156152350	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm	kg	5,0	63,0	315,0
741122134	Montáž kabelu CYKY 4x16 mm2 zatažený v ohebných trubkách	m	180,0	112,0	20160,0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				93596,1
460010024	Vytýčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	km	0,2	4800,0	960,0
460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	5,0	460,0	2300,0
460200133	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	96,0	345,0	33120,0

460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	37,0	519,0	19203,0
460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	133,0	27,0	3591,0
343xxxxx1	výstražná folie PVC červená, š 250	m	133,0	3,7	492,1
460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu tř - (zn.II) bez bednění	m3	1,3	3470,0	4511,0
460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3	m	96,0	110,0	10560,0
460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	37,0	192,0	7104,0
460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	80,0	41,0	3280,0
460030152	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm	m2	25,0	161,0	4025,0
460100001	stožárové pouzdro VO mimo osu 250x700	ks	5,0	890,0	4450,0
DN	Doplňkové náklady				38000,0
DN1	Geodetické zaměření stavby a PD skutečné provedení.	ks	1,0	21000,0	21000,0
DN3	Vytýčení sítí (ČEZ, Vrchlice -Maleč, O2...)	ks	1,0	7000,0	7000,0
DN5	Zařízení staveniště, provozní vlivy, mimostaveništní doprava	ks	1,0	10000,0	10000,0
		Celkem bez DPH			465792
		DPH			21,0%
		Celkem s DPH			563608