



## Článek 1

### PŘEDMĚT DODATKU KUPNÍ SMLOUVY

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17.01.2024 Kupní smlouvu, jejímž předmětem je provedení dodávky, montáže a zprovoznění všech zařízení DCI projektoru a příslušenství na základě veřejné zakázky vedené pod názvem **Redigitalizace kina Vysočina** (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Tímto dodatkem smluvní strany mění ke dni uzavření dodatku typ dodávané **položky č. 4/ UPS záložní zdroj** výkazu výměr uzavřené Smlouvy o dílo takto:
- Původně navržený typ:       **APC Smart-UPS RM 2200VA**
- Se mění na typ nový:       **FSP/Fortron UPS Clippers RT 3K 2U, 3000VA/3000W**
- 1.3 Důvodem změny je ukončení výroby a dostupnosti původně navrženého typu.
- 1.4 Požadované parametry specifikace položky č. 4/ UPS záložní zdroj výkazu výměr uzavřené Kupní smlouvy byly dodrženy.
- 1.5 Cena položky ani celého díla se nemění.
- 1.6 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

## Článek 2


### Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 2.2 Tento dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran a účinný dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 2.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení, není-li smlouva uzavřena elektronicky.
- 2.4 Tento dodatek smlouvy byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou přijatým na její 47. schůzi, konané dne 18.3.2024, č. usnesení 2559/2024SRI/RM.

Ve Žďáru nad Sázavou dne .....


V Praze dne .....

Za objednatele:

  
Datum:  
2024.03.21  
12:16:27 +01'00'

Ing. Martin Mrkos, ACCA

Za zhotovitele:

  
Datum: 2024.03.21  
10:29:52 +01'00'

  
předseda představenstva