

Časový a finanční plán výstavby

HOLICE, Č.P 673 RŮŽIČKOVA ULICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY		2024												
		červen			červenec			srpen						
Popis														
		03.06.2024						19.08.2024						
Převzetí staveniště:														
Stavební úpravy Holice č.p. 673	3 627 976			1 209 325			1 813 988			604 663				
Elektroinstalační práce	931 007			310 336			465 504			155 168				
Předání díla objednateli														
Celkem (bez DPH)	4 558 983	1 519 661			2 279 492			759 831						
		4 558 983												

V Holicích 17. 3. 2022

Pavel
Pejcha

Digitálně podepsal
Pavel Pejcha
Datum: 2024.01.30
14:28:07 +01'00'