

Příloha č. 3 Smlouvy o poskytování služeb

I/35 Čímýšl - Úlibice

ČASOVÝ HARMONOGRAM na projekt podrobného geotechnického průzkumu včetně geotechnického dozoru při realizaci geotechnického průzkumu

	1.měsíc			týdny				týdny				týdny						
				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.			
Zahájení prací na projektu geotechnického průzkumu - od účinnosti smlouvy	• den účinnosti smlouvy																	
Odevzdání konceptu závěrečné zprávy projektu geotechnického průzkumu	■																	
	• předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy projektu																	
Odevzdání čístopisu závěrečné zprávy projektu geotechnického průzkumu				■														
	• výzva Objednatele k zahájení prací geotechnického dozoru průzkumu																	
	• ukončení prací geotechnického průzkumu																	
Odevzdání konceptu závěrečné zprávy dozoru geotechnického průzkumu											■							
	• předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy dozoru																	
Odevzdání čístopisu závěrečné zprávy dozoru geotechnického průzkumu											■							