



S00JP01GPU10

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora

Odpovědný útvar: Odbor kultury a památkové péče
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

element architects s.r.o.

se sídlem: Vysoká 1029, Zlín, 760 01
IČO: 05274885
DIČ: CZ05274885
Zastoupený jednatelem: Ing. arch. Jitka Ressorová, Ph.D., MgA. Jan Pavézka
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7700999099/5500
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94459

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 2800 24 0171

číslo smlouvy zhotovitele:

1. ČLÁNEK

Předmět smlouvy a rozsah díla

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.1. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

„Vypracování projektové dokumentace na akci: Naučná stezka od Památníku Tomáše Bati k Lesnímu hřbitovu“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek dle této smlouvy. Předmět plnění
Předmětem smlouvy je:

- zhotovení architektonické studie trasy a rozmístění doprovodného mobiliáře;
- zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby;
- výkon funkce koordinátora ve fázi projektové přípravy;

- výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení pro realizaci stavby v právní moci;
- zpracování soupisů prací a oceněných soupisů prací;
- a ostatní činnosti sjednané touto smlouvou.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je:

- Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje;
- Projektový záměr na strategický projekt Rozvoj a budování turistické infrastruktury města Zlína, 22. 12. 2022.

V rámci plnění bude probíhat projednání dokumentace s objednatelem díla průběžně zpravidla 1x za 21 dnů. Objednatel díla je povinen odpovědět na výzvu zhotovitele do deseti dnů od jejího obdržení.

1.2.1. Rozsah a členění díla:

1.2.1.1. Zpracování **architektonické studie**. Objednatel je povinen odsouhlasit studii před zahájením prací na projektové dokumentaci s tím, že je povinen vyjádřit se ke studii do deseti dnů ode dne předložení.

1.2.1.2. Zpracování **projektové dokumentace pro provádění stavby** dle Přílohy 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně:

- splnění všech požadavků na projektovou dokumentaci tak aby splňovala požadavky jako příloha žádosti pro povolení stavby;
- vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení stavby;
- zpracování všech podkladů pro ocenění vedlejších a ostatních nákladů;
- předložení k projednání stavebních úprav vlastníkovi dotčených pozemků;
- splnění požadavku na zadávací dokumentaci přiměřeně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- zpracování soupisu prací dle prováděcí vyhlášky k platnému zákonu o zadávání veřejných zakázek (aktuálně vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění);
- v případě požadavku objednatele před předáním projektové dokumentace provede prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace (včetně soupisu prací) k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracuje případné připomínky objednatele do projektové dokumentace a soupisu prací
- projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla;
- zpracování projektové dokumentace v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik;
- navržení postupu realizace stavby tak, aby byl co nejméně omezen provoz řešeného území;
- 5 vyhotovení kompletní dokumentace v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD nebo datovém nosiči, z toho 1 x ve formátu *.pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg., *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržáním názvu a číslováním výkresů. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby (v pare č. 1 a 2) i samostatně na CD/DVD nebo datovém nosič v elektronické podobě v editovatelném formátu *.xls., *.xlsx. Pare č. 1 a 2 projektové dokumentace včetně soupisů prací a oceněných soupisů prací bude opatřeno autorizačním razítkem.

1.2.1.3. Výkon **inženýrské činnosti** za účelem vydání povolení pro realizaci stavby, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby včetně:

- zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení stavby;
- odeslání projektové dokumentace pro povolení stavby k vyjádření všem účastníkům správního řízení pro povolení stavby a předložení objednateli dokladu o odeslání;
- zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;

- vyplnění žádosti o povolení stavby;
- podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli;
- zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení stavby a zabezpečení vydání povolení stavby;
- zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace;
- veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavby;
- úhrada správních poplatků za vydání povolení pro realizaci stavby;
- zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních pro vydání povolení stavby;
- komplexního výkonu inženýrské činnosti za účelem projednání dokumentace s dotčenými osobami a orgány státní správy, organizacemi pověřenými výkonem státní správy a správci sítí, získání příslušných kladných vyjádření těchto osob, získání stanovisek a rozhodnutí, vypracování a zajištění platných povolení pro realizaci stavby, včetně nabytí právní moci;
- 2x originál (nebo kopie) tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení a 2x v digitální formě ve formátu *.pdf na CD/DVD nebo datovém nosič, 1x tištěná forma stavebního povolení v právní moci, 1 x tištěná forma štítek „STAVBA POVOLENA“, 1 x projektovou dokumentaci pro povolení stavby oráženou stavebním úřadem v tištěné formě.

1.2.1.4. Zpracování **ocenění soupisu prací** v aktuální cenové úrovni.

2. ČLÁNEK Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
- Projektový záměr na strategický projekt Rozvoj a budování turistické infrastruktury města Zlína, 22. 12. 2022.
 - Strategický plán pro regeneraci městské památkové zóny Zlín na období 2021–2025.
 - Průzkumu areálu Lesního hřbitova (Ressová a kol., 2021).
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány výše uvedené podklady pro realizaci díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

3. ČLÁNEK Povinnosti zhotovitele

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, v ujednaném čase a obsahu dle této smlouvy a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.
- 3.2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.
- 3.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.

- 3.4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
- 3.5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na včasém a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí;
 - prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy;
 - obstarání potřebných souhlasů a povolení;
 - odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

4. ČLÁNEK Součinnost objednatele

- 4.1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit, současně se zavazuje předat zhotoviteli koncept obsahu jednotlivých informačních panelů do 35 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy a neobsažené v předmětu plnění této smlouvy. Objednatel díla je povinen odpovědět na výzvu zhotovitele do deseti dnů od jejího obdržení. V případě prodlení se posouvají termíny stanovené ve smlouvě.

5. ČLÁNEK Doba a místo plnění

- 5.1. Doby plnění:
- Zahájení plnění: bezodkladně po uzavření této smlouvy
 - Vypracování a **předání** architektonické studie dle odst. 1.2.1.1 do **56 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**
 - Vypracování a předání projektové dokumentace dle odst. 1.2.1.12.1.2. a ocenění soupisu prací dle odst. 1.2.1.12.1.4. do 50 dnů od písemného odsouhlasení studie.
 - **Odeslání** projektové dokumentace dle odst. 1.2.1.3 k vyjádření všem účastníkům správního řízení pro povolení stavby **do 7 kalendářních dnů** od předání projektové dokumentace.
 - **Zpracování** připomínky účastníka správního řízení pro povolení stavby **do 14 kalendářních dnů** od předání připomínky a opětovné odeslání projektové dokumentaci připomínkujícímu do 14 od doručení připomínky.
 - **Podání žádostí** o povolení stavby/staveb včetně všech příloh na příslušný stavební úřad **do 14 kalendářních dnů** od doručení vyjádření všech účastníků správního řízení při povolování stavby.
 - **Zpracování připomínky** stavebního úřadu k projektové dokumentaci **do 14 kalendářních dnů** od předání připomínky a opětovné odeslání projektové dokumentaci stavebnímu úřadu do 14 od doručení připomínky.
 - **Předání** vyjádření všech účastníků správního řízení a **povolení pro realizaci staveb** v právní moci **do 20 kalendářních dnů** od nabytí právní moci povolení pro realizaci stavby.

- 5.2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
- 5.3. Termín provedení může být s výjimkami výslovně uvedenými v této smlouvě měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8.
- 5.4. Místem plnění je místo sídla objednatele.

6. ČLÁNEK Cena za dílo

- 6.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku 1 je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
- 6.2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CENA VČ. DPH
Vypracování architektonické studie dle odst. 1.2.1.1.	114 000 Kč	23 940 Kč	137 940 Kč
Vypracování jednostupňové dokumentace dle odst. 1.2.1.2.	284 600 Kč	59 766 Kč	344 366 Kč
IČ a zkompletování dokumentace dle odst. 1.2.1.3. včetně dodání ocenění soupisu prací.	41 400 Kč	8 694 Kč	50 094 Kč
Cena celkem	440 000 Kč	92 400 Kč	532 400 Kč

- 6.3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

7. ČLÁNEK Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede úhradu po předání jednotlivých částí projektové dokumentace bez vad a nedodělků dle tabulky uvedené v čl. 6. Cena za dílo.
- 7.3. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) bez vad a nedodělků podle odst. 7.2 podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu (části díla) je zároveň dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí dílčí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

- 7.5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený na listu 1 této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. ČLÁNEK Změny díla

- 8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína.

9. ČLÁNEK Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků.
- 9.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.
- 9.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 9.4. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 9.5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a dále dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních orgánů, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, atp.

10. ČLÁNEK Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.
- 10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
- 10.3. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla poskytuje zhotovitel zároveň objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „licence“). Odměna za poskytnutou licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a oprávnění k tomu, aby mohl licenci dle tohoto odstavce objednateli poskytnout.
- 10.4. Smluvní strany souhlasí, že v průběhu realizace stavby bude na průběh realizace stavby dohlížet autorský dozor. Odměna za tuto činnost bude předmětem samostatné smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem.
- 10.5. Zhotovitel není oprávněn dílo využívat sám ani poskytnout oprávnění k jeho užívání jakékoliv třetí osobě.

11. ČLÁNEK Odpovědnost za vady

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.

- 11.2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
- 11.3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 20 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12. ČLÁNEK Smluvní pokuty

- 12.1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením a předáním) dle odst. 5.1, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho částí objednateli. Zhotovitel není v prodlení s provedením a předáním díla či jeho částí, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s provedením a předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu provedení a předání díla s tím, že o dobu trvání dané překážky (objektivní skutečnosti) se automaticky posouvají termíny dokončení díla či jeho částí dle této smlouvy
- 12.2. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 12.3. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
- 12.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své oprávněné nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

13. ČLÁNEK Úrok z prodlení

- 13.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

14. ČLÁNEK Jiná ustanovení

- 14.1. Zhotovitel předáním díla umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy - realizace naučné stezky od Památníku Tomáše Bati k Lesnímu hřbitovu. Zhotovitel užití díla za tímto účelem žádným způsobem neomezuje.
- 14.2. Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
- 14.3. Zhotovitel je povinen dodržovat zásadu významně nepoškozovat environmentální cíle.

15. ČLÁNEK Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to v případě:
- prodlení s provedením díla (jeho částí), po dobu delší než 30 dnů;
 - neoprávněného zastavení či přerušování provádění díla po dobu delší než 30 dnů

- v rozporu s touto smlouvou,
- nesplnění jiné povinnosti dle této smlouvy a neodstranění takového porušení ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, kterou mu zhotovitel poskytne na základě písemné upomínky.
- 15.2 Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že vnější okolnosti, vzniklé nezávisle na vůli objednatele, zabrání možnosti vybudování Naučné stezky od Památníku Tomáše Bati k Lesnímu hřbitovu. V takovém případě má zhotovitel nárok na poměrnou úhradu odměny na zhotovení díla.
- 15.2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy objednatel neplní některou z povinností podle této smlouvy a neodstraní takové porušení ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, kterou mu zhotovitel poskytne na základě své písemné upomínky.
- 15.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

16. ČLÁNEK Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 16.3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 16.4. Zhotovitel souhlasí:
- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
 - se zveřejněním této smlouvy objednatelem v Registru smluv dle příslušných norem právního řádu ČR.
- 16.5. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
- 16.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 16.7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Smlouva o dílo:
Vypracování projektové dokumentace na akci:
„Naučná stezka od Památníku Tomáše Bati k Lesnímu hřbitovu“

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 22. 1. 2024, usnesení č. 54/2R/2024, RO 2/2024 T24

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 5. 2. 2024, usnesení č. 54/3R/2024

21. 03. 2024

Ve Zlíně dne.....

Ve Zlíně dne 19. 3. 2024

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
element architects s.r.o.