

DODATEK č. 2 ke

S M L O U V Ě O D Í L O Sp.zn.: S-DMKV/0882/2023/4

„Výměna hlavních vchodových dveří do objektu DM a ŠJ / 2023“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 0076988
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 32930341/0100
zastoupený: Mgr. Hanou Volánkovou, ředitelkou
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

firma: BAUING KV s.r.o.

se sídlem: V Březinkách 185, 360 01 Otovice
IČO: 29414075
DIČ: CZ29414075
číslo účtu: 2113331876/2700 vedený u Unicredit bank
zastoupený: ing. Jiřím Sárrou, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 42805.
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

Sp.zn.: S-DMKV/0882/2023/4 ze dne 21.11.2023 (dále jen „smlouva“).

Tímto dodatkem se mění a konkretizuje:

- 1) Cena díla.

V. Cena a způsob její úhrady

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 732.317,45 Kč

(slovy: sedmsetřicetdvatisíctřístasedmnáctkorun a 45haléřů)

DPH 153.786,66 Kč

(slovy: stopadesátřítisícšedesátšestkorun a 66 haléřů)

Cena včetně DPH 886.104,11 Kč

(slovy: osmsetosmdesátšesttisícstočtyřikoruny a 11 haléřů)

- 2) Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění.

V Karlových Varech dne 15.3.2024

V Karlových Varech dne 15.3.2024

.....

.....

BAUING KV s.ro.
Ing. Jiří Sára, jednatel
zhotovitel

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary,
příspěvková organizace
Mgr. Hana Volánková, ředitelka
objednatel