

Příloha č. 4 - Soupis předané a převzaté a rozpracované dokumentace analýz

Č.	Systém (zařízení)	Funkční analýza				Analýza FMEA				Analýza spolehlivosti				Analýza údržvatelnosti			
		předání a převzetí návrhu / čistopisu dokumentace	fakturováno	rozpracovanost předané verze čistopisu dokumentace	k fakturaci	předání a převzetí návrhu / čistopisu dokumentace	fakturováno	rozpracovanost předané verze čistopisu dokumentace	k fakturaci	předání a převzetí návrhu / čistopisu dokumentace	fakturováno	rozpracovanost předané verze čistopisu dokumentace	k fakturaci	předání a převzetí návrhu / čistopisu dokumentace	fakturováno	rozpracovanost předané verze čistopisu dokumentace	k fakturaci
1	Stínící dveře vertikálního připojení v komoře ECR	návrh	60%	20%	8 000 Kč	návrh	60%	5%	- Kč	návrh	60%	10%	8 500 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
2	Hermetické dveře vertikálního připojení v komoře ECR	návrh	60%	35%	14 000 Kč	návrh	60%	35%	17 500 Kč	návrh	60%	35%	29 750 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
3	Rozhraní kontejneru vertikálního připojení v komoře ECR	návrh	60%	25%	10 000 Kč	návrh	60%	25%	12 500 Kč	návrh	60%	10%	8 500 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
4	Posuvné dveře mezi komorami	čistopis	100%	0%	- Kč	čistopis	100%	0%	- Kč	návrh	60%	35%	26 250 Kč	-	0%	0%	- Kč
5	Otočné dveře do malé komory a přestupníku	čistopis	100%	0%	- Kč	čistopis	100%	0%	- Kč	návrh	60%	25%	18 750 Kč	-	0%	0%	- Kč
6	Zdvíhací suport manipulační šachty	návrh	60%	20%	6 000 Kč	návrh	60%	5%	1 750 Kč	návrh	60%	10%	7 000 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
7	Posuvné biologické dveře v kanálu	čistopis	100%	0%	- Kč	návrh	60%	20%	10 000 Kč	návrh	60%	10%	8 500 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
8	Těžké dveře v zadní zóně	návrh	60%	20%	8 000 Kč	návrh	60%	0%	- Kč	návrh	60%	15%	12 750 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
9	Padací dveře do kanálu vodní smyčky	návrh	60%	20%	7 000 Kč	návrh	60%	0%	- Kč	návrh	60%	0%	- Kč	návrh	60%	0%	- Kč
10	Přestupní tunel mezi komorami	návrh	60%	15%	4 500 Kč	návrh	60%	5%	2 000 Kč	návrh	60%	15%	9 000 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
11	Materiálový přestupník	návrh	60%	20%	7 000 Kč	návrh	60%	5%	2 000 Kč	návrh	60%	10%	7 000 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
12	Mechanický transfer (tobogan)	návrh	60%	30%	10 500 Kč	návrh	60%	0%	- Kč	návrh	60%	35%	24 500 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
13	Provozní osvětlení komor ECR, ECD, ECC, ECA, ECM, ECE, ECS	návrh	60%	25%	7 500 Kč	návrh	60%	5%	1 750 Kč	návrh	60%	10%	5 000 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
14	Nouzové osvětlení velkých komor ECR, ECD, ECC, ECA	návrh	60%	20%	6 000 Kč	návrh	60%	5%	1 750 Kč	návrh	60%	10%	5 000 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
15	Průchodky (kabelové, pro přenos mechanické energie)	návrh	60%	20%	6 000 Kč	návrh	60%	0%	- Kč	návrh	60%	0%	- Kč	návrh	60%	0%	- Kč
16	Ventilace v komoře - obtokový ventil a filtrace vzduchu	návrh	60%	20%	7 000 Kč	návrh	60%	0%	- Kč	návrh	60%	10%	7 000 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
17	Pneumatické systémy	návrh	60%	20%	9 000 Kč	návrh	60%	5%	2 500 Kč	návrh	60%	0%	- Kč	návrh	60%	0%	- Kč
18	Zdvíhací zařízení vně komor	návrh	60%	5%	2 000 Kč	návrh	60%	0%	- Kč	návrh	60%	10%	8 500 Kč	návrh	60%	0%	- Kč
19	Systém kontroly a řízení	návrh	60%	0%	- Kč	návrh	60%	0%	- Kč	návrh	60%	5%	8 500 Kč	-	0%	0%	- Kč
20	Údržbové a podpůrné nástroje	návrh	60%	5%	1 500 Kč	návrh	60%	5%	2 000 Kč	návrh	60%	0%	- Kč	návrh	60%	0%	- Kč
21	Souhrnný dokument	-	0%	0%	- Kč	-	0%	0%	- Kč	-	0%	0%	- Kč	-	0%	0%	- Kč
Celkem k fakturaci za analýzu		114 000 Kč				53 750 Kč				194 500 Kč				- Kč			
Celkem k fakturaci		362 250 Kč															