

Závazný harmonogram



Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

Stavba cyklopřezjezdu v místě železničního přejezdu P3134

Popis prací	Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zahájení stavby, předání staveniště		█																															
Realizační a montážní dokumentace	2		█																														
Výroba, objednání a montáž technologie	3			█																													
Kabelizace	2									█																							
Montáž a přemístění venkovních prvků	2																																
Přemístění osvětlovacího stožáru	0,5																																
Zhotovení mimodrážní stezky	2																																
Zhotovení drážní stezky	0,5																																
Dodavatelské zkoušky	0,5																																
Komisionální zkoušky, uvedení do provozu	0,5																																
Předání díla - DSP a geodetika																																	

* Předpoklad při výlukách 19. - 21. 08. 2024 (pokud by nebyly, tak v těchto dnech ve vlakových přesávkách)