



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

ID 167489

KE SMLouvĚ O NÁVRHU REVITALIZAČNÍCH OPATŘENÍ PRO PP BORKY

ID 164355

OŽPZ/2024/Nez/1

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA., hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní
zástupce pro věci technické: Ing. Dagmar Santander G. Morávková
tel: 564 602 521
e-mail: moravkova.dagmar@kr-vysocina.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VDG Projektování s. r. o.
se sídlem: Pražská 455, 393 01 Pelhřimov
zástupce pro věci smluvní: Ing. Vítězslav Pavel
zástupce pro věci technické: Ing. Vítězslav Pavel
tel: 721 745 549
e-mail: info@vdgp.cz
IČO: 07188021
DIČ: CZ17685346
bankovní spojení: MONETA Money Bank Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4
číslo účtu: 226014501/0600
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají ke Smlouvě o dílo na zpracování podkladů pro přípravu a realizaci revitalizačních opatření na území přírodní památky Borky v k. ú. Léskovec a k. ú. Bělá u Horní Cerekve Dodatek č. 1. , který je uzavírán z důvodu nutnosti prodloužení doby zpracování podkladů.

II.

Předmět smlouvy

V čl. 3 odst. 1 Smlouvy o dílo se slova:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo, které je předmětem této smlouvy a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději **do 30. 4. 2024.**“

ruší a nahrazují se slovy:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo, které je předmětem této smlouvy a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději **do 31. 10. 2024.**“

II.

závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

V Jihlavě dne 19.3.2024

V Jihlavě dne 19.3.2024


Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

67

 VDG Projektování s.r.o.
PRAŽSKÁ 455, 393 01 PELHŘIMOV
IČO: 07188021 mobil: 721745549



Kraj Vysočina
Ing. Pavel Hájek
radní

VDG Projektování s. r. o.
Ing. Vítězslav Pavel
jednatel