



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/83/2024/0028

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	AP STUDIO s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	██████████ 19000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	27364038
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ27364038
Číslo účtu:	██████████	Číslo účtu:	██████████
Kontakt:	Martina Štěpánová	Kontakt:	Ing. Vít Santolík
E-mail:	Martina.Stepanova@praha10.cz	E-mail:	██████████
Tel.:	267 093 756	Tel.:	724151511

Termín plnění: 30.04.2024

Datum vystavení: 15.03.2024

Objednáváme u Vás:

Změny PD- Modernizace technologie a zvětšení kapacity varny školní jídelny při ZŠ Břečťanová, Břečťanová 6/2919, Praha 10

Změny PD- Modernizace technologie a zvětšení kapacity varny školní jídelny při ZŠ Břečťanová, Břečťanová 6/2919, Praha 10

Celková cena objednávky s DPH	324 280,00 Kč
Z toho DPH	56 280,00 Kč
Celková cena bez DPH	268 000,00 Kč

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře, případně uveďte na faktuře číslo objednávky. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte též číslo smlouvy, ke které se daná objednávka váže. Faktura musí kromě obvyklých, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti obsahovat:

popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. cena dopravy – sazby za km, počet km a popis odkud kam byla doprava provedena, a originál předávacího protokolu.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. ██████████ Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. ██████████ Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navráceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazuje 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu ██████████ či prostřednictvím datové schránky: irnb7wg).

Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. ██████████ Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Brzoň Jakub Bc.

vedoucí odboru majetkoprávního

Akceptace objednávky:

20.3.2024



CENOVÁ A OBSAHOVÁ NABÍDKA

Obchodní jméno: **AP STUDIO s.r.o.**
 Sídlo: Ocelářská 1, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
 IČO: 27364038
 DIČ: CZ27364038
 Statutární zástupce: Ing. Vít Santolík

Obsah nabídky:

A) Předmět díla
 B) Cenová nabídka
 C) Předpokládané termíny plnění zhotovitele

Cenová a obsahová nabídka na zpracování dokumentace:

„Modernizace technologie a zvětšení kapacity varny školní jídelny při ZŠ Břečťanová, Břečťanová 6/2919, Praha 10“.

Na základě předchozích jednání předkládám následující cenovou nabídku.

A) Předmět díla:

Předmětem díla jsou změny dokumentace, které bude nezbytné navrhnout a zahrnout do projektu v návaznosti na nové skutečnosti podmiňující technické řešení projektu a možnosti projednání stavebního povolení projektu:

1) samostatný projekt f. COM-PAKT a.s, řešící návrh odběratelské trafostanice, vyžaduje návazný zásah do dispozice a úpravu provozního schématu gastroprovozu. Pro nové napojení školy je nově nutné navrhnout „místnost“ pro rozvodnu, ze které bude napájen celý areál školy, včetně nového gastroprovozu. Požadovaná změna bude mít dopady do všech částí projektu.

2) s ohledem na nedořešené majetkoprávní záležitosti pozemků p.č: 2294/5, 2294/6 a 2225/19 v k.ú. Záběhllice je nutné únikové schodiště ,navržené k umístění na některé z těchto pozemků, nově navrhnout tak, aby mohlo být umístěno na pozemku p.č: 2294/1 ve vlastnictví hl. města Prahy. Požadovaná změna bude mít dopady do všech částí projektu.

B) Cenová nabídka:

Cenová nabídka obsahuje veškeré výše uvedené práce. Změna ceny je přípustná pouze při změně rozsahu díla.

Úkon	Cena v Kč bez DPH
1. <u>Ad1</u>) návrh změny provozního schématu, úprava gastroprovozu a zahrnutí změn do všech částí projektu.	138 000
2. <u>Ad2</u>) návrh změny provozního schématu, změna návrhu únikového schodiště a zahrnutí změn do všech částí projektu.	91 000
3. Koordinace projektu ad 1) a 2) a tisky	39 000
Celkem bez DPH	268 000

C) Předpokládané termíny plnění zhotovitele:

Práce budou zahájeny a odevzdány v předpokládaných termínech:

Jednostupňové dokumentace včetně koordinace se stávajícím projektem (**viz úkony 1 až 3 nabídky**) budou doplněné do jednostupňové dokumentace dle SOD 2022/OMP/0528

termín pro odevzdání revidované kompletní jednostupňové dokumentace

6 týdnů od objednání

V Praze dne 05.03.2024

 Ing. Vít Santolík
 jednatel společnosti

AP STUDIO s.r.o.

Sídlo firmy:

Ocelářská 1, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

IČO: 27364038

DIČ: CZ27364038

Doručovací adresa, provozovna:

Nad Vinohradem 191, 147 00 Praha 4 E-mail: ■■■■■

Bankovní spojení: ■■■■■

tel: 724151511