

# SMLOUVA O DÍLO


## DODATEK č. 1

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0619/2023  
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 1425/2023/IPR





### Článek I.

#### Smluvní strany

1. **Město Vsetín**

se sídlem: Svárov 1080, 755 01 Vsetín  
zastoupeno: Jiřím Čunkem, starostou  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta  
• ve věcech technických:   
IČO: 00304450  
*dále jen „objednatel“*

2. **IPR spol. s r.o.**

se sídlem: Jasenická ul. 1827, 755 01 Vsetín  
jednající: Ing. Libor Holub  
Zastoupení:  
• ve věcech smluvních:   
• ve věcech technických:   
zápis v OR: spisová značka C 10034, vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 47667109  
DIČ: CZ47667109  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10034  
*dále jen „zhotovitel“*

|                              |  |
|------------------------------|--|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY        | <b>ZŠ Vsetín, Sychrov 97 – snížení energetické náročnosti – projektová dokumentace a energetické posudky</b> |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU | <b>VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY</b>   |
| FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      | <b>VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU</b>  |
| MÍSTO PLNĚNÍ VZ              | <b>VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ</b>  |
| PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ     | <b>1 900 000,-Kč bez DPH</b>   |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ           | <b>MUVS-S 21556/2023</b>   |

### Článek II.

#### Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“.

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace stavby s názvem „**ZŠ Vsetín, Sychrov 97 – snížení energetické náročnosti**“ včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru. Dále je předmětem zakázky vypracování Energetického posudku s návrhem opatření vhodných k realizaci a Průkazu energetické náročnosti budov pro stávající stav a stav po realizaci projektu.

2. Smluvní strany se dohodly na pozastavení prací na projektové dokumentaci do doby získání závazného stanoviska ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti o připojení v projektu navržené výrobní elektřiny k distribuční soustavě (fotovoltaická elektrárna o výkonu 469 kWp) a získání vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci pro stavební povolení tak, aby podmínky stanovené ve vyjádřeních a stanoviscích byly zapracovány do dokumentace pro provádění stavby. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v čl. IV. Doba a místo plnění.

### **Článek III. Předmět dodatku**

1. V článku IV. Doba a místo plnění se odst. 1 bod d) upravuje následovně:
  - d) Projekt pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr – do 75 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k zahájení prací na projektu pro provádění stavby. Výzva k zahájení bude objednatelem zaslána bez zbytečného odkladu po doručení stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. a vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína 19/54/RM/2020-1, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: .....

Ve Vsetíně, dne:

