



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Číslo spisu: S/03554/JM/23
Číslo jednací: 04212/JM/23
115V342003554

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. popfk-085a/73/23 uzavřené dne 6.9.2023

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Jižní Morava

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: Kotlářská 51, 60200 Brno

Telefon: [REDACTED]

Zastoupený: RNDr. František Pelc ředitel AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: [REDACTED]

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

Agrotree s. r. o.

Sídlo: Samota 1254

33441 Dobřany

IČ: 07095856

DIČ: CZ07095856

Zhotovitel je plátcem DPH

číslo účtu:2001446310/2010

Statutární zástupce: Zdeněk Weber:

(dále jen „zhotovitel”)

II.

Vzhledem k pozdějšímu přidělení finančních prostředků a tedy k pozdějšímu nabytí účinnosti smlouvy, kdy předpokládané nabytí účinnosti smlouvy a zahájení provádění díla bylo dne 6.9. 2023, ale účinnost smlouvy nastala dne 20.12.2023 (tj. 105 dnů), uzavírají výše uvedení účastníci tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. **popfk-085a/73/23**.

III.

Obsahem tohoto dodatku je změna závazných termínů předání částí díla stanovených v Příloze č. 1 - Rozpočet a specifikace díla popfk-085a/73/23 – viz příloha č. 1, kdy závazné termíny se posouvají v souladu s čl. II. tohoto Dodatku, tedy max. o 105 dnů.

IV.

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. popfk-085a/73/23 zůstávají beze změny.

4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.3. Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6. Nedílnou součástí dodatku je příloha se zpracovanými změnami:

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla popfk-085a/73/23.

V dne

V Dobřanech Dne 07.03.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Zdeněk Weber
Jednatel f. Agrotree s.r.o.

Podepsáno elektronicky

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: popfk-085a/73/23
Číslo jednací: 04212/JM/23

Rok: 2023 - 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
19228	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				
	ZE10b	Individuální odstranění náletu do 3 m výšky	6	ha	50 000,00	300 000,00
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		60 000,00
					Cena bez DPH	360 000,00
					Cena s DPH	435 600,00
19175	ZC07	Příprava půdy				
	ZC07b	Orba	1	ha	60 272,73	60 272,73
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10%	10	%		6 027,27
					Cena bez DPH	66 300,00
					Cena s DPH	80 223,00
19178	ZC07	Příprava půdy				
	ZC07d	Vláčení	1	ha	44 200,00	44 200,00
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10%	10	%		4 420,00
					Cena bez DPH	48 620,00
					Cena s DPH	58 830,20

2024						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
19233	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				
	ZE10b	Individuální odstranění náletu do 3 m výšky	6	ha	50 000,00	300 000,00
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		60 000,00
					Cena bez DPH	360 000,00
					Cena s DPH	435 600,00
19173	ZC02	Pastva				
	ZC02a	Pastva extenzivní	15	ha	25 000,00	375 000,00
		Výchozí: Trávníky s velmi malou úživností: navýšení o 20%	20	%		75 000,00
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10%	10	%		37 500,00
					Cena bez DPH	487 500,00
					Cena s DPH	589 875,00
19176	ZC07	Příprava půdy				
	ZC07b	Orba	1	ha	60 272,73	60 272,73
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10%	10	%		6 027,27
					Cena bez DPH	66 300,00
					Cena s DPH	80 223,00
19179	ZC07	Příprava půdy				
	ZC07d	Vláčení	1	ha	44 200,00	44 200,00

ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10%	10	%		4 420,00
					Cena bez DPH	48 620,00
					Cena s DPH	58 830,20
19186	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	6	ha	35 000,00	210 000,00
		Výchozí: Obsékání druhů, které jsou předmětem ochrany: navýšení o 15%	15	%		31 500,00
		Výchozí: Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		42 000,00
					Cena bez DPH	283 500,00
					Cena s DPH	343 035,00
19189	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	6	ha	40 000,00	240 000,00
		Výchozí: Obsékání druhů, které jsou předmětem ochrany: navýšení o 15%	15	%		36 000,00
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10%	10	%		24 000,00
		Výchozí: Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		48 000,00
					Cena bez DPH	348 000,00
					Cena s DPH	421 080,00

2025						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
19236	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu				
	ZE10b	Individuální odstranění náletu do 3 m výšky	6	ha	50 000,00	300 000,00
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20%	20	%		60 000,00
					Cena bez DPH	360 000,00
					Cena s DPH	435 600,00
19174	ZC02	Pastva				
	ZC02a	Pastva extenzivní	15	ha	25 000,00	375 000,00
		Výchozí: Trávníky s velmi malou úživností: navýšení o 20%	20	%		75 000,00
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10%	10	%		37 500,00
					Cena bez DPH	487 500,00
					Cena s DPH	589 875,00
19177	ZC07	Příprava půdy				
	ZC07b	Orba	1	ha	60 272,73	60 272,73
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10%	10	%		6 027,27
					Cena bez DPH	66 300,00
					Cena s DPH	80 223,00
19180	ZC07	Příprava půdy				
	ZC07d	Vláčení	1	ha	44 200,00	44 200,00
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10%	10	%		4 420,00
					Cena bez DPH	48 620,00
					Cena s DPH	58 830,20
19187	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	6	ha	35 000,00	210 000,00

ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
		Výchozí: Obsékání druhů, které jsou předmětem ochrany: navýšení o 15%	15	%		31 500,00
		Výchozí: Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		42 000,00
					Cena bez DPH	283 500,00
					Cena s DPH	343 035,00
19190	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04b	Seč křovinořezem	6	ha	40 000,00	240 000,00
		Výchozí: Obsékání druhů, které jsou předmětem ochrany: navýšení o 15%	15	%		36 000,00
		Vysoká svažítost lokality: sklon svahu 15-30 %: navýšení o 10%	10	%		24 000,00
		Výchozí: Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		48 000,00
					Cena bez DPH	348 000,00
					Cena s DPH	421 080,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2023	474 920,00	21,00	99 733,20	574 653,20
2024	1 593 920,00	21,00	334 723,20	1 928 643,20
2025	1 593 920,00	21,00	334 723,20	1 928 643,20
Celkem	3 662 760,00		769 179,60	4 431 939,60

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023			
19228	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu	435 600,00 Kč
	ZE10b	Individuální odstranění náletu do 3 m výšky	

Popis opatření:

Bude provedeno odstranění dřevin ručním výřezem vč. trnitých, invazních i expanzivních druhů, roztroušených jednotlivě na rozsáhlých plochách trávníků i zapojených skupin křovin na ploše vymezené zákresem. Lokalizace zásahu dle určení pracovníka AOPK ČR vždy před danou etapou zásahu. Bude provedeno zatření řezné plochy pařízku herbicidem dle metodiky Roberta Stejskala (viz <https://www.ochranarskaprirucka.cz/category/invazni-rostliny/metodiky/>). Protože na provádění výřezu dřevin okamžitě navazuje opatření aplikace herbicidu na řeznou plochu pařízku, bude zhotovitel z důvodu možnosti kontroly dodržení vhodných klimatických podmínek zadavatelem vždy informovat příslušného pracovníka AOPK ČR o dni a čase provádění výřezu. Řez bude proveden co nejnižší u země rovnoběžně s povrchem půdy. Okamžitě bude navazovat opatření zatření obvodu pařízku herbicidem o 100 % koncentraci. Významná část hmoty bude ponechána rozkladu ve formě zhutněných kup na technologicky vhodných místech určených operativně pracovníkem AOPK pro danou plochu zásahu. Zbýlá hmota bude neprodleně po výřezu zhotovitelem prací odstraněna z území v souladu s platnou legislativou. Lokalizace zásahu dle určení pracovníka AOPK ČR vždy před danou etapou zásahu.

Termín provedení do 03/2024.

19175	ZC07	Příprava půdy	80 223,00 Kč
	ZC07b	Orba	

Popis opatření:

Bude provedena orba (s neprodleně navazujícím opatřením - vláčení) na několika menších plochách přístupných pro techniku. Celková plocha zásahu v daném roce bude 1 ha, vše v rámci zákresu opatření. Je nutné počítat s přejezdy, avšak pouze v rámci zakreslené plochy území. Orba bude pracovníkem AOPK ČR lokalizována především do míst souvislejšího výskytu nežádoucích druhů travin, bylin i zmlazení dřevin apod.

Termín provedení do 03/2024.

19178	ZC07	Příprava půdy	58 830,20 Kč
--------------	-------------	----------------------	---------------------

	ZC07d	Vláčení	
--	-------	---------	--

Popis opatření:

Bude provedeno vláčení (neprodleně po předchozím provedení orby) na několika menších plochách přístupných pro techniku. Celková plocha zásahu v daném roce bude 1 ha, vše v rámci zákresu opatření. Je nutné počítat s přejezdy, avšak pouze v rámci zakreslené plochy území. Vlácení bude pracovníkem AOPK ČR lokalizováno především do míst souvislejšího výskytu nežádoucích druhů travin, bylin i zmlazení dřevin apod.

Termín provedení do 03/2024.

2024			
19233	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu	435 600,00 Kč
	ZE10b	Individuální odstranění náletu do 3 m výšky	

Popis opatření:

V červnu až prosinci bude provedeno odstranění výmladků dřevin ručním výřezem vč. trnitých, invazních i expanzivních druhů, roztroušených jednotlivě na rozsáhlých plochách trávníků i zapojených skupin křovin na ploše vymezené zákresem. Lokalizace zásahu dle určení pracovníka AOPK ČR vždy před danou etapou zásahu. Bude provedeno zatření řezné plochy pařízku herbicidem dle metodiky Roberta Stejskala (viz <https://www.ochranarskapirucka.cz/category/invazni-rostliny/metodiky/>). Protože na provádění výřezu dřevin okamžitě navazuje opatření aplikace herbicidu na řeznou plochu pařízku, bude zhotovitel z důvodu možnosti kontroly dodržení vhodných klimatických podmínek zadavatelem vždy informovat příslušného pracovníka AOPK ČR o dni a čase provádění výřezu. Řez bude proveden co nejnižší u země rovnoběžně s povrchem půdy. Okamžitě bude navazovat opatření zatření obvodu pařízku herbicidem o 100 % koncentraci. Významná část hmoty bude ponechána rozkladu ve formě zhuštěných kup na technologicky vhodných místech určených operativně pracovníkem AOPK pro danou plochu zásahu. Zbylá hmota bude neprodleně po výřezu zhotovitelem prací odstraněna z území v souladu s platnou legislativou. Lokalizace zásahu dle určení pracovníka AOPK ČR vždy před danou etapou zásahu.

19173	ZC02	Pastva	589 875,00 Kč
	ZC02a	Pastva extenzivní	

Popis opatření:

Bude provedena velmi extenzivní pastva druhově smíšeného stáda v poměru a počtu: 1DJ koňovití (volba zhotovitele osel/pony/kůň) ku 1DJ ovce ku 1DJ kozy. Zásadní je nízký počet zvířat tak, aby v se dílčích částech páska zvířata vždy pouze velice extenzivně. Nedopasky jsou žádoucí a nebude požadováno jejich dosékání. Ohradníky se budou v rámci sezóny květen-listopad přemísťovat různě po zakreslené ploše s výjimkou frekventovaných částí v okolí křížku a nově vysazeného sadu v SV okraji. Pastva bude probíhat v mobilním elektrickém ohradníku přemísťovaném cca 1krát měsíčně. S ohledem na organizaci pastvy bude snahou vytvářet ohrazení spíše kompaktního tvaru, s dostupným příjezdem k místu napájení a na plochách velikosti nejméně 3 až 4 hektary. Konkrétní plochy určí pracovník AOPK ČR s dostatečným časovým předstihem, a to dle stavu vegetace či jiných priorit ochrany přírody s důrazem na působení v úživných částech lokality, tzn. zejména úpatí, údolnice či úvozy, a dále v místech potřeby tlumení trav a odlistění křovin před následným zásahem. Zvířata přítomná na ploše budou alespoň 2 měsíce po medikaci proti vnitřním či vnějším parazitům.

Informativní poznámka pro zhotovitele: pastvě budou na stejných plochách předcházet a na ni budou navazovat další opatření jako: seč před květem nežádoucích druhů rostlin/výřez dřevin výhradně se zátěrem herbicidem a orba a vláčení. Termín květen - listopad.

19176	ZC07	Příprava půdy	80 223,00 Kč
	ZC07b	Orba	

Popis opatření:

Bude provedena orba (s neprodleně navazujícím opatřením - vláčení) na několika menších plochách přístupných pro techniku. Celková plocha zásahu v daném roce bude 1 ha, vše v rámci zákresu opatření. Je nutné počítat s přejezdy, avšak pouze v rámci zakreslené plochy území. Orba bude pracovníkem AOPK ČR lokalizována především do míst souvislejšího výskytu nežádoucích druhů travin, bylin i zmlazení dřevin apod. Termín provedení květen - prosinec.

19179	ZC07	Příprava půdy	58 830,20 Kč
	ZC07d	Vláčení	

Popis opatření:

Bude provedeno vláčení (neprodleně po předchozím provedení orby) na několika menších plochách přístupných pro techniku. Celková plocha zásahu v daném roce bude 1 ha, vše v rámci zákresu opatření. Je nutné počítat s přejezdy, avšak pouze v rámci zakreslené plochy území. Vlácení bude pracovníkem AOPK ČR lokalizováno především do míst souvislejšího výskytu nežádoucích druhů travin, bylin i zmlazení dřevin apod. Termín květen - prosinec.

19186	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	343 035,00 Kč
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	

Popis opatření:

Bude v květnu až listopadu provedeno sečení ručně vedenou sekačkou na více místech rozptýlených v rámci celé plochy vymezené zákresem. Zejména u rozsáhlejších rovinatých částí, nebo tam, kde postačí hrubší mozaika. Konkrétní lokalizace zásahu dle instrukcí pracovníka AOPK ČR. Hmoty bude do týdne od posečení důsledně shrabána a poté převážná část neprodleně odstraněna z plochy zásahu. Významná část shrabané hmoty bude použita ke tvorbě biotopů, tzn. kupek ponechaných na místě k zetlení. Zbylá část bude zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou z plochy zásahu.

Informativní poznámka pro zhotovitele: Účelem provádění sečení však není přesekání výmladků křovin, které vede pouze k odstranění nadzemní části výmladku a jejich dalšímu zahušťování do budoucna. Proto realizaci seče vždy předchází opatření ručního vystřihání výmladků dřevin vč. okamžitého zátěru pařízku herbicidem o 100% koncentraci. Cílem seče je tedy zejména zamezení rozmnožení nežádoucích druhů rostlin před jejich květem a vysemeněním na ploše, dále časové i prostorové rozrůznění fenologických fází společenstev v prostoru chráněného území, odstranění stařiny a hmoty, ale i vytváření biotopů z části shrabané hmoty ponechané na místech k tomu určených ve formě kupek. Množství a umístění kupek proběhne dle instrukcí pracovníka AOPK ČR po konzultaci v terénu. Sečení bude probíhat před i po extenzivní pastvě.

19189	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	421 080,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Bude v květnu až listopadu provedeno ruční sečení křovinořezem na více místech rozptýlených v rámci celé plochy vymezené zákresem. Zejména tam, kde je třeba některá místa dle instrukcí pracovníka AOPK ČR ponechat v jemné mozaice bez zásahu, i na místech špatně přístupných. Hmoty bude do týdne od posečení důsledně shrabána a poté převážná část neprodleně odstraněna z plochy zásahu. Významná část shrabané hmoty bude použita ke tvorbě biotopů, tzn. kupek ponechaných na místě k zetlení. Zbylá část bude zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou z plochy zásahu.

Informativní poznámka pro zhotovitele: Účelem provádění sečení však není přesekání výmladků křovin, které vede pouze k odstranění nadzemní části výmladku a jejich dalšímu zahušťování do budoucna. Proto realizaci seče vždy předchází opatření ručního vystřihání výmladků dřevin vč. okamžitého zátěru pařízku herbicidem o 100% koncentraci. Cílem seče je tedy zejména zamezení rozmnožení nežádoucích druhů rostlin před jejich květem a vysemeněním na ploše, dále časové i prostorové rozrůznění fenologických fází společenstev v prostoru chráněného území, odstranění stařiny a hmoty, ale i vytváření biotopů z části shrabané hmoty ponechané na místech k tomu určených ve formě kupek. Množství a umístění kupek proběhne dle instrukcí pracovníka AOPK ČR po konzultaci v terénu. Sečení bude probíhat před i po extenzivní pastvě.

2025			
19236	ZE10	Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu	435 600,00 Kč
	ZE10b	Individuální odstranění náletu do 3 m výšky	

Popis opatření:

V červnu až srpnu bude provedeno odstranění výmladků dřevin ručním výřezem vč. trnitých, invazních i expanzivních druhů, roztroušených jednotlivě na rozsáhlých plochách trávníků i zapojených skupin křovin na ploše vymezené zákresem. Lokalizace zásahu dle určení pracovníka AOPK ČR vždy před danou etapou zásahu. Bude provedeno zatření řezné plochy pařízku herbicidem dle metodiky Roberta Stejskala (viz <https://www.ochranarskaprirucka.cz/category/invazni-rostliny/metodiky/>). Protože na provádění výřezu dřevin okamžitě navazuje opatření aplikace herbicidu na řeznou plochu pařízku, bude zhotovitel z důvodu možnosti kontroly dodržení vhodných klimatických podmínek zadavatelem vždy informovat příslušného pracovníka AOPK ČR o dni a čase provádění výřezu. Řez bude proveden co nejnižší u země rovnoběžně s povrchem půdy.

Okamžitě bude navazovat opatření zatření obvodu pařízku herbicidem o 100 % koncentraci. Významná část hmoty bude ponechána rozkladu ve formě ztuhnutých kup na technologicky vhodných místech určených operativně pracovníkem AOPK pro danou plochu zásahu. Zbylá hmota bude neprodleně po výřezu zhotovitelem prací odstraněna z území v souladu s platnou legislativou. Lokalizace zásahu dle určení pracovníka AOPK ČR vždy před danou etapou zásahu.

19174	ZC02	Pastva	589 875,00 Kč
	ZC02a	Pastva extenzivní	

Popis opatření:

Bude provedena velmi extenzivní pastva druhově smíšeného stáda v poměru a počtu: 1DJ koňovití (volba zhotovitele osel/pony/kůň) ku 1DJ ovce ku 1DJ kozy. Zásadní je nízký počet zvířat tak, aby v se dílčích částech pásla zvířata vždy pouze velice extenzivně. Nedopasky jsou žádoucí a nebude požadováno jejich dosékání. Ohradníky se budou v rámci sezóny květen-listopad přemísťovat různě po zakreslené ploše s výjimkou frekventovaných částí v okolí křížku a nově vysazeného sadu v SV okraji. Pastva bude probíhat v mobilním elektrickém ohradníku přemísťovaném cca 1krát měsíčně. S ohledem na organizaci pastvy bude snahou vytvářet ohrazení spíše kompaktního tvaru, s dostupným příjezdem k místu napájení a na plochách velikosti nejméně 3 až 4 hektary. Konkrétní plochy určí pracovník AOPK ČR s dostatečným časovým předstihem, a to dle stavu vegetace či jiných priorit ochrany přírody s důrazem na působení v úživných částech lokality, tzn. zejména úpatí, údolnice či úvozy, a dále v místech potřeby tlumení trav a odlistění křovin před následným zásahem. Zvířata přítomná na ploše budou alespoň 2 měsíce po medikaci proti vnitřním či vnějším parazitům.

Informativní poznámka pro zhotovitele: pastvě budou na stejných plochách předcházet a na ni budou navazovat další opatření jako: seč před květem nežádoucích druhů rostlin/výřez dřevin výhradně se zátěrem herbicidem a orba a vláčení. Termín květen - srpen.

19177	ZC07	Příprava půdy	80 223,00 Kč
	ZC07b	Orba	

Popis opatření:

Bude provedena orba (s neprodleně navazujícím opatřením - vláčení) na několika menších plochách přístupných pro techniku. Celková plocha zásahu v daném roce bude 1 ha, vše v rámci zákresu opatření. Je nutné počítat s přejezdy, avšak pouze v rámci zakreslené plochy území. Orba bude pracovníkem AOPK ČR lokalizována především do míst souvislejšího výskytu nežádoucích druhů travin, bylin i zmlazení dřevin apod. Termín provedení květen až srpen.

19180	ZC07	Příprava půdy	58 830,20 Kč
	ZC07d	Vláčení	

Popis opatření:

Bude provedeno vláčení (neprodleně po předchozím provedení orby) na několika menších plochách přístupných pro techniku. Celková plocha zásahu v daném roce bude 1 ha, vše v rámci zákresu opatření. Je nutné počítat s přejezdy, avšak pouze v rámci zakreslené plochy území. Vláčení bude pracovníkem AOPK ČR lokalizováno především do míst souvislejšího výskytu nežádoucích druhů travin, bylin i zmlazení dřevin apod. Termín květen - srpen.

19187	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	343 035,00 Kč
	ZC04d	Seč ručně vedenou sekačkou	

Popis opatření:

Bude v květnu až srpnu provedeno sečení ručně vedenou sekačkou na více místech rozptýlených v rámci celé plochy vymezené zákresem. Zejména u rozsáhlejších rovinatých částí, nebo tam, kde postačí hrubší mozaika. Konkrétní lokalizace zásahu dle instrukcí pracovníka AOPK ČR. Hmota bude do týdne od posečení důsledně shrabána a poté převážná část neprodleně odstraněna z plochy zásahu. Významná část shrabané hmoty bude použita ke tvorbě biotopů, tzn. kupek ponechaných na místě k zetlení. Zbylá část bude zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou z plochy zásahu.

Informativní poznámka pro zhotovitele: Účelem provádění sečení však není přesékání výmladků křovin, které vede pouze k odstranění nadzemní části výmladku a jejich dalšímu zahušťování do budoucna. Proto realizaci seče vždy předchází opatření ručního vystřihání výmladků dřevin vč. okamžitého zátěru pařízku herbicidem o 100% koncentraci. Cílem seče je tedy zejména zamezení rozmnožení nežádoucích druhů rostlin před jejich květem a vysemeněním na ploše, dále časové i prostorové rozrušení fenologických fází společenstev v prostoru chráněného území, odstranění stařiny a hmoty, ale i vytváření biotopů z části shrabané hmoty

ponechané na místech k tomu určených ve formě kupek. Množství a umístění kupek proběhne dle instrukcí pracovníka AOPK ČR po konzultaci v terénu. Sečení bude probíhat před i po extenzivní pastvě.

19190	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	421 080,00 Kč
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Bude v květnu až srpnu provedeno ruční sečení křovinořezem na více místech rozptýlených v rámci celé plochy vymezené zákresem. Zejména tam, kde je třeba některá místa dle instrukcí pracovníka AOPK ČR ponechat v jemné mozaice bez zásahu, i na místech špatně přístupných. Hmota bude do týdne od posečení důsledně shrabána a poté převážná část neprodleně odstraněna z plochy zásahu. Významná část shrabané hmoty bude použita ke tvorbě biotopů, tzn. kupek ponechaných na místě k zetlení. Zbylá část bude zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou z plochy zásahu.

Informativní poznámka pro zhotovitele: Účelem provádění sečení však není přesekání výmladků křovin, které vede pouze k odstranění nadzemní části výmladku a jejich dalšímu zahušťování do budoucna. Proto realizaci seče vždy předchází opatření ručního vystřihání výmladků dřevin vč. okamžitého zátěru pařízku herbicidem o 100% koncentraci. Cílem seče je tedy zejména zamezení rozmnožení nežádoucích druhů rostlin před jejich květem a vysemeněním na ploše, dále časové i prostorové rozrůznění fenologických fází společenstev v prostoru chráněného území, odstranění stařiny a hmoty, ale i vytváření biotopů z části shrabané hmoty ponechané na místech k tomu určených ve formě kupek. Množství a umístění kupek proběhne dle instrukcí pracovníka AOPK ČR po konzultaci v terénu. Sečení bude probíhat před i po extenzivní pastvě.