

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel: **TIŠNOVSKO**
Se sídlem: Radniční 14, 666 01 Tišnov
Zastoupen: Radomír Pavlíček – předseda svazku
IČ: 75058944
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-4758080217/0100

(Dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Martin Surý, DiS.**
Se sídlem: Černovice 63, 679 75 Černovice
Zastoupen: Martin Surý, DiS.
IČ: 07 35 11 35
DIČ: CZ-07351135
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 198553072/0300

Zapsána v živnostenském rejstříku dne 8.8.2018 u MěÚ Boskovice
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Surý, DiS.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Martin Surý, DiS.

(Dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají dle ustanovení čl. XI. odst. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.08.2022 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 2, kterým se mění následující ustanovení citované Smlouvy, v níž se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele studii a projektovou dokumentaci pod označením „Příprava projektů cyklostezek na území DSO Tišnovsko“ včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení.

II. Předmět dodatku Smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu plnění části díla, 2. části – Zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení a změna a doplnění čl. III. Předmět plnění.

III. Změna ustanovení Smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

1) Článek IV. odst. 1.2. Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla dle čl. III. smlouvy v těchto termínech:

odst. 1.2. Projekt pro sloučené územní a stavební řízení – do 30.5.2025.

2) Článek III. odst. 1., Smlouvy se mění a doplňuje následovně:

odst. 1. Dílo se týká přípravy dokumentace a projektů navržených 3 úseků nových cyklotras v obci Hradčany a jejím propojení s okolními obcemi Drásov, Čebín a Březina a Tišnov. Celkový záměr je rozdělen na 3 dílčí úseky z důvodu trasových i technických. Všechny trasy jsou uvažovány pro smíšený pohyb cyklistů a chodců s vyloučením motorové dopravy.

Úsek č. 2 se ruší.

Úsek č. 3 představuje propojení cyklostezky od kapličky v obci Hradčany s přechodem přes silnici č. II/385 a Čebínský potok po účelovou komunikaci vedoucí ke krajské silnici III/38526. Zde je uvažován opět zpevněný živičný povrch v š. 2,5 m.


Úsek č. 4 představuje propojení žel. stanice Hradčany a obcí Březina zpevněnou komunikaci v šířce 2,5m. Trasa je vedena souběžně s krajskou sil. III/38522 a spojuje obec Březina s obcí Hradčany i městem Tišnov.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
4. Dodatek č. 2 byl schválen členskou schůzí svazku obcí Tišnovsko č. 1/2024, konanou dne 13.3.2024, usnesením č. 01/2024/03.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 2 a s celým jeho obsahem souhlasí. Obě smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel:


V Předklášteří, dne 25.3.2024


TIŠNOVSKO
dobrovolný svazek obcí
Radniční 14, 666 01 Tišnov
reg. č.: Rg 11/2005
IČ: 75059944, DIČ: CZ75059944

Radomír Pavlíček, předseda svazku

Zhotovitel:

V Černovicích, dne 14.3.2024


Martin Sury, DiS

