

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. VZMR/16/2023

Smluvní strany:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Nekvasilova 625/2, Praha 8, PSČ 186 00

IČO: 046 50 522

DIČ: CZ04650522

zastoupena: [REDACTED]

datová schránka: gg6ehmp

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. BAU Pro CZ s.r.o.

se sídlem: U Stavoservisu 692/1b

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

IČO: 037 72 543

DIČ: CZ03772543

zastoupena: [REDACTED]

datová schránka: c73wvvh

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze oddíl C vložka 237377

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Článek I. Účel dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. VZMR/16/2023 (dále jen „Smlouva“), s předmětem provedení stavebních prací v souladu s výkresovou dokumentací s názvem „Rekonstrukce plochy v Atriu objektu Bulovka 1462/10,12, 180 00 Praha 8 - Libeň“
- 1.2. Ve smyslu ustanovení čl. 15.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy z důvodu zapracování víceprací x méněprací a na to navazující navýšení ceny díla.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce, které jsou nezbytné k pokračování v provádění díla. Specifikace víceprací je uvedena ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Specifikace méněprací je uvedena ve změnovém listě č. 2, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. 6.2. Smlouvy, a to následovně:
„Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>5 981 431,33 Kč</i>
<i>Původní cena díla vč. DPH</i>	<i>6 878 646,03 Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>689 671,46 Kč</i>
<i>Cena víceprací vč. DPH</i>	<i>772 432,04 Kč</i>
<i>Cena méněprací bez DPH</i>	<i>-689 671 46 Kč</i>
<i>Cena méněprací vč. DPH</i>	<i>-772 432,04 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>5 981 431,33 Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH</i>	<i>6 878 464,03 Kč</i>

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Příloha – Změnový list č. 1 (vícepráce + méněpráce)



