

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NPÚ Zámek Ploskovice oprava portikus	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Ploskovice
		IČO	DIČ
Objednatel	NPÚ		
Projektant			
Zhotovitel	PROFISTAV Czech s. r. o.	27922430	CZ27922430
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	0586	02.01.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	18 730,11	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,00%	1 641,80
2		Montáž	52 105,89	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Likvidace odpadu		2 540,00
3	PSV	Dodávky	4 053,12	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	2,00%	1 641,80
4		Montáž	7 200,76	11		0,00	16	Provozní vlivy	2,00%	1 641,80
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	5,00%	4 104,49
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		82 089,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		11 569,89
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 93 659,77</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>93 659,77</td> <td>19 668,55</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>113 328,32</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	93 659,77	19 668,55	<b>Cena s DPH</b>			<b>113 328,32</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	93 659,77	19 668,55														
<b>Cena s DPH</b>			<b>113 328,32</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET

Stavba: NPÚ Zámek Ploskovice oprava portikus  
Objekt:

Objednatel: NPÚ  
Zhotovitel: PROFISTAV Czech s. r. o.  
Místo: Ploskovice

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
Datum: 2. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>18 730,11</b>	<b>52 105,89</b>	<b>70 836,00</b>	<b>1,214</b>
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>15 524,40</b>	<b>39 819,60</b>	<b>55 344,00</b>	<b>1,214</b>
5	011	611121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel včetně vyčištění původního materiálu	m2	12,000	449,00	787,80	4 600,20	5 388,00	0,023
7	011	611311113	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně včetně jejího odstranění	m2	12,000	399,00	1 873,56	2 914,44	4 788,00	0,176
8	011	611326123	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	12,000	654,00	3 808,68	4 039,32	7 848,00	0,252
4	014	622325459	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 3 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	12,000	3 110,00	9 054,36	28 265,64	37 320,00	0,762
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>3 205,71</b>	<b>12 286,29</b>	<b>15 492,00</b>	<b>0,001</b>
2	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	kpt	3,000	2 500,00	3 104,31	4 395,69	7 500,00	0,001
6	005	985142112	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	12,000	666,00	101,40	7 890,60	7 992,00	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>4 053,12</b>	<b>7 200,76</b>	<b>11 253,88</b>	<b>0,057</b>
<b>784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>4 053,12</b>	<b>7 200,76</b>	<b>11 253,88</b>	<b>0,057</b>
9	784	784371007	Malby klemby stropů do 3,80 m	m2	49,500	186,00	2 006,24	7 200,76	9 207,00	0,035
10	HAS	HAS.PE829	vápenná barva pro historické objekty PE 829 KALSIT sk.II 15l	kus	1,000	2 046,88	2 046,88	0,00	2 046,88	0,023
<b>Celkem</b>							<b>22 783,23</b>	<b>59 306,65</b>	<b>82 089,88</b>	<b>1,272</b>

