

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-051, která nabyla účinnosti**  
**dne 30.1.2023**  
**(SMVS: 107V751003339)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury  
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:

Fax:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Jitka Kobzová (technický dozor objednatele)

Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kameníšťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb  
AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „**SAGASTA –TECHNISERV – Brno PESCO**“ vzniklá na základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dne 7. 9. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.12.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 19.12.2022.

Vedoucí společník:

**TECHNISERV, spol. s r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43574201/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

Fax:

E-mail:   
Koordinátor BOZP:   
Datová schránka: k8r6j6r  
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

Druhý společník

**SAGASTA s. r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

Zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Ladislavem Beranem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-051 uzavřené dne 27.1. 2023, která nabyla účinnosti dne 30.1.2023, ve znění dodatku č. 1 uzavřeném 24.8.2023, který nabyl účinnosti dne 25.8.2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Brno – kas. Šumavská, budova č. 4 – projekt PESCO – rekonstrukce - PD**“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „**dodatek č. 2**“):

## **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je **prodloužení termínu dokončení 2. etapy Díla** z důvodu nutnosti provedení změny řešení části Projektové dokumentace, které souvisí s navýšením příkonu z areálové trafostanice a dořešením způsobu sanace spodní stavby.

## **Článek 2 Předmět dodatku**

**2.1.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.3.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá **do 487 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

**2.2.** Dodatkem č. 2 se nahrazuje v odst. 6. 2. písmeno d) čl. 6 Smlouvy stávající text následujícím zněním:

„ d) číslo Smlouvy (6440-OŘS3-2022-051) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“;

a doplňuje se o nový text písmena j):

„ j) číslo NS: 644000, AP: 94“.

a současně se ruší odst. 6.4. čl. 6 Smlouvy, který se nahrazuje zněním:

„**6.4.** Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené

v záhlaví této Smlouvy. **Na faktuře musí být uvedeno:** NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS3-2022-051. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

#### Za Objednatele:

**Mgr. Tomáš Urbánek**  
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Mgr.  
Tomáš  
Urbánek** Digitálně podepsal  
Mgr. Tomáš  
Urbánek  
Datum: 2024.03.25  
13:14:55 +01'00'

#### Za Zhotovitele:

**Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.**  
jednatel  
TECHNISERV, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

**Ing.  
Jindřich  
Fornůsek** Digitálně podepsal Ing.  
Jindřich Fornůsek  
Datum:  
2024.03.21  
10:17:07 +01'00'