

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. VZMR/17/2023

Smluvní strany:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Nekvasilova 625/2, Praha 8, PSČ 186 00

IČO: 046 50 522

DIČ: CZ04650522

zastoupena: [REDACTED]

datová schránka: gg6ehmp

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. Guerdo, s.r.o.

se sídlem: V Horkách 1735/21, 140 00 Praha 4

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

IČO: 246 62 437

DIČ: CZ24662437

zastoupena: [REDACTED]

datová schránka: ugxpqnp

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze oddíl C vložka 1644292

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

Uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Článek I. Účel dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.07.2023 Smlouvu o dílo č. VZMR/17/2023 (dále jen „Smlouva“), s předmětem provedení stavebních prací v souladu s výkresovou dokumentací s názvem „**Sanace opěrné zdi a základů na pozemku p.č. 120 v k. ú. Bohnice, 181 00 Praha 8**“

1.2. Ve smyslu ustanovení čl. 15.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy z důvodu zpracování víceprací x méněprací a na to navazující navýšení ceny díla.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce, které jsou nezbytné k pokračování v provádění díla. Specifikace víceprací je uvedena ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Specifikace méněprací je uvedena ve změnovém listě č. 2, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. 6.2. Smlouvy, a to následovně:

„Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>2 086 003,57 Kč</i>
<i>Původní cena díla vč. DPH</i>	<i>2 524 064,32 Kč</i>
<i>Cena víceprací bez DPH</i>	<i>546 797,12 Kč</i>
<i>Cena víceprací vč. DPH</i>	<i>661 624,52 Kč</i>
<i>Cena méněprací bez DPH</i>	<i>31 910,53 Kč</i>
<i>Cena méněprací vč. DPH</i>	<i>38 611,74 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>2 600 890,16 Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH</i>	<i>3 147 077,09 Kč</i>

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Příloha – Změnový list č. 1 (vícepráce)

Příloha – Změnový list č. 2 (méněpráce)



