

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	jr 1030-023-ZL3		
Objekt:	5	<b>Neprovedené práce</b>	
Rozpočet:	1	stavební	

Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600 76275 Zlín	IČO: 27661989 DIČ: CZ27661989
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	Pozemní stavitelství Zlín a.s. Kúty 3967 76001 Zlín	IČO: 46900918 DIČ: CZ46900918
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-303 871,85
PSV		-203 119,43
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-506 991,28</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-506 991,28 CZK
Zaokrouhlení		0,28 CZK

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-506 991,00 CZK</b>
----------------------------	------------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: jr 1030-023-ZL3 - Doplnující práce 1. a 2. NP

Popis objektu: 5 - Nprovedené práce

Popis rozpočtu: 1 - stavební

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	EKV- technologie	HSV			-22 713,35	4,5
_17	Osvětlovací soustava	HSV			-135 542,70	26,7
_2	LDZ- technologie	HSV			-59 204,87	11,7
0	Interna	HSV			-45 400,00	9,0
5	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-1 721,93	0,3
B2-06	Hemodialýza	HSV			-37 880,00	7,5
T1	STA	HSV			-1 409,00	0,3
713	Izolace tepelné	PSV			-835,28	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-86 926,93	17,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-96 189,32	19,0
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			-19 167,90	3,8
Cena celkem					-506 991,28	100,0