

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

(ID 159 988) na akci

„Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům – projektová dokumentace“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Liška, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.: +420 564 602 275
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. ú.: 123-6403810267/0100

Poskytovatel: **Sdružení PNP**
zastoupená: PENTA PROJEKT s.r.o., společníkem č. 1
zástupce poskytovatele: Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
sídlo: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú.: 672846033/0300

skládající se dle Společenské smlouvy uzavřené dne 24. 11. 2022 z:

Společník 1: PENTA PROJEKT s.r.o.
se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupená: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem
IČO: 47916621
DIČ: CZ47916621
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117727

Společník 2: CASUA, spol. s.r.o.
se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha
zastoupená: Ing. Alešem Poděbradem, jednatelem
IČO: 44846908
DIČ: CZ44846908
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6109

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na následující změně Smlouvy o poskytnutí služeb na akci Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a

geriatrické péče a parkovací dům – projektová dokumentace uzavřené dne 27. 03. 2023 (dále jako „smlouva“), a to z důvodu dodatečných požadavků objednatele na vyprojektování datového centra a posílení GSM signálu (včetně metody BIM – Building Information Modeling) dle cenové nabídky:

1) V odst. 4.1 článku 4 Smlouvy – základní údaje se slova „**Postupný milník č. 3** Předání čistopisu PDPS včetně pravomocného stavebního povolení, plánu BOZP a závěrečné hodnotící zprávy do 470 dnů ode Dne zahájení (pro každou stavební akci).“ **v plném rozsahu ruší a nahrazují** slova „**Postupný milník č. 3** Předání čistopisu PDPS včetně pravomocného stavebního povolení, plánu BOZP a závěrečné hodnotící zprávy do 500 dnů ode Dne zahájení (pro každou stavební akci).“.

2) Část D Rozpočet se plném rozsahu ruší a nahrazuje novou částí D Rozpočet, která zní:

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům - projektová dokumentace		
Služby	Nabídková částka bez DPH	DPH	Nabídková částka včetně DPH
BEP (Plán realizace BIM)	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
Čistopis DÚR a DSP včetně příslušného informačního modelu	20 000 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	24 200 000,00 Kč
Čistopis PDPS včetně příslušného informačního modelu a BOZP a závěrečné hodnotící zprávy	22 970 000,00 Kč	4 823 700,00 Kč	27 793 700,00 Kč
Měsíční provoz a správa Společného datového prostředí (CDE)	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
1 hod. autorského dozoru	1 000,00 Kč	210,00 Kč	1 210,00 Kč

III. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním systémem veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- Dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: cenová nabídka

V Jihlavě

V Jihlavě

.....
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina



CENOVÁ NABÍDKA

Nemocnice Jihlava - pavilon následné péče a
parkovací dům

Rozšíření PD o projekt datového centra a o nový
požadavek objednatele na posílení signálu GSM
v pavilonu následné péče

Stupeň projektu: **DPS**

Objednatel: **Kraj Vysočina**

Sídlo: **Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava**

Zastupuje: **Ing. Pavel Liška, Ph.D. – odbor majetkový**

IČ: **708 90 749**

Vypracoval: **Ing. Jiří Brož**

Datum: **13.3.2024**





Specifikace předmětu díla

Předmětem nabídky je rozšíření dokumentace pro provádění stavby (DPS) formou jednostupňové dokumentace (DSJ) o projekt datového centra se všemi návaznostmi do stavební části, VZT, chlazení, elektrorozvodů silnoproudých a slaboproudých, rozvodů technologických, hašení plynem apod. Dále požaduje objednatel rozšířit PD o posílení signálu GSM do pavilonu následné péče.

DPS bude obsahovat náležitosti dokumentace pro provádění stavby dle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Datové centrum

Předpokládaná cena datového centra cca 20.000.000 Kč v CÚ 2024

Kalkulace dle sazebníku UNIKA stavby občanské – pásmo V. (nemocnice)
Cena min. v pásmu V. 3.149.900 Kč za soubor výkonů inženýrsko-projekčních činností
Cena max. v pásmu V. 3.693.000 Kč za soubor výkonů inženýrsko-projekčních činností

Fáze dokumentace stavby jednostupňové (DSJ) činí 42% ze souboru výkonů inženýrsko-projekčních činností.

Cena dokumentace pro provádění stavby je v rozmezí 1.323.000 – 1.551.000 Kč

Nabídková cena DPS 1.320.000 Kč bez DPH

Posílení signálu GSM

Individuální kalkulace od specializovaného subdodavatele se zapracováním do DPS s návazností do silnoproudých elektrorozvodů, koordinace profesí, rozpočtu apod.

Nabídková cena DPS 80.000 Kč bez DPH

Vzhledem k náročnosti rozšíření prací vás žádáme o prodloužení termínu prací o 30 kalendářních dní. Upravený návrh harmonogramu přikládám k nabídce.

