

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

#### „Líšná – rekonstrukce vodojemu, odstranění odkyselovací stanice“

#### I. Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupen: [REDACTED]  
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  
[REDACTED]  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

Zhotovitel: **Ing. Alois Matýsek**  
Sídlo: [REDACTED]  
Zastoupen: [REDACTED]  
Bankovní spojení zhotovitele: Fio banka, [REDACTED]  
IČ: 45491674  
DIČ: CZ6210050088

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 27.10.2020

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace a zvýšení ceny plnění se navrhuje z důvodu rozšíření zadání oproti rozsahu dohodnutému při výběru staveniště a při výrobních výběrech. Jedná se zejména o nové požadavky ohledně odradonovací věže a o změny v potrubní části v akumulární komoře.

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

#### **IV. Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.**

##### **PŮVODNÍ ZNĚNÍ:**

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení do 31. 5. 2021
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 30. 6. 2021
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30. 6. 2021

##### **NOVÉ ZNĚNÍ:**

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení bude průběžně zpracovávána, nejpozdější termín předání 30.9.2021
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 31.10.2021
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.10.2021

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

8.. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 3 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.5.2021

Zhotovitel

Objednatel