

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

„III/44631 Nový Malín - Oskava, projektová dokumentace – 2. vypsání“

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
zastoupena: **Ing. Ivo Černý, pověřen zastupováním ředitele organizace**
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted] vedoucí SÚ Šumperk
[redacted] vedoucí TSÚ SÚ Šumperk
[redacted], investiční technik SÚ Šumperk
[redacted], investiční technik SÚ Šumperk
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
DS: ur4k8nn Telefon: [redacted]
www.ssok.cz e-mail: [redacted]

a

Zhotovitel: **OPTIMA spol. s r.o.**
se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
[redacted]
zápis v **OR u Krajského soudu v Hradci Králové**, oddíl C, vložka 1132
zastoupen: **Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem**
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709
Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 43-6659920267/0100
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
OPTIMA spol. s r.o. – Dopravní stavby a mosty
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Bohuslav Shejbal
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Bohuslav Shejbal, [redacted]

Článek 1 Účel dodatku

1.1 Účelem dodatku č.1 je prodloužení termínu odevzdání PD z důvodu:

1) Prodloužení termínů dodání podkladů, zaměření stávajícího stavu a diagnostiky z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění zaměření a diagnostiky vozovky. Doba termínu se prodlužuje o 47 dní.

3) Nového požadavku úpravy šířky vozovky a krajnice z projednání dokumentace ke dni 6.2.2024. Doba termínu se prodlužuje o 13 dní.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1 Dodatkem č.1 se ruší článek „2. Doba plnění“ smlouvy o dílo a nahrazuje se zněním:

2. Doba plnění

„Zhotovitel PD se zavazuje provést a odevzdat PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (popř. DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací včetně podání žádosti o stavební (společné) povolení: nejpozději do **30.5.2024.**“

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě

3.3 Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou mluvnických stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlas s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

V Olomouci dne:

**Ing. Ivo
Černý**

Podepsal Ing. Ivo Černý
DN: cn=Ing. Ivo Černý, c=CZ,
o=Správa silnic Olomouckého
kraje, příspěvková organizace,
ou=9043,

Datum: 2024.03.26 09:17:51
+01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
technický náměstek pověřený zastupováním
ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.

Za Zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne:

**Ing.
Shejbal
Bohuslav**

Digitálně
podepsal Ing.
Shejbal Bohuslav
Datum: 2024.03.26
07:52:03 +01'00'

OPTIMA spol. s r.o.
Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel společnosti