



Správa
Pražského hradu

Č.j. SPH 2837/2023
NS 1146041 ZČ
IVZ: P23V00034031
ID RS Smlouvy: 25653403
ID RS dodatku č. 1:

D o d a t e k č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2837/2023 ze dne 31.01.2024
uzavřené na akci:

„Bezpečnostní prořez v Jelením příkopu na Pražském hradě“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
zastoupená Vladimírem Sonntagem, ředitelem SPH

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

právní forma: příspěvková organizace

zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Michal Trojan

se sídlem: xx

IČO: 68293194

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1** (dále jen „Dodatek“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2837/2023 ze dne 31.01.2024 (dále jen „Smlouva“).

V průběhu provádění díla došlo ke zjištění nutnosti odborného odstranění břečťanu z báze stromů, přičemž skutečný rozsah zasažení stromů nemohl být objednatelem, jednajícím s náležitou péčí, po předběžné prohlídce bez použití výškové techniky objektivně předvídatelný při zpracování poprávkové dokumentace a ve výběrovém řízení, a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1 Článek I., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje a doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o tyto vícepráce:

Odborné odstranění břečťanu z báze stromů v ceně 22 500 Kč bez DPH.“

2. Článek III., odst. 1 Smlouvy nově zní:

„1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je výsledkem výběrového řízení, dle oceněného výkazu výměr zhotovitele (dále jako „nábidkový rozpočet zhotovitele“) tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, činí:

Celková cena díla činí bez DPH : 470 520,- Kč
(slovy: čtyři sta sedmdesát tisíc pět set dvacet korun českých)

Cena za vícepráce sjednané Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2837/2023 ze dne 31.01.2024 činí bez DPH: 22 500,- Kč
(slovy: dvacet dva tisíc pět set korun českých)

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je následující:

Specifikace ceny:

- DPH odvádí zhotovitel

základ daně **21 %** (cena bez DPH pro DPH 21 %) 493 020,- Kč
(DPH odvádí zhotovitel)

výše daně **21 %** 103 534,20 Kč
(DPH odvádí zhotovitel)

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e zákona o DPH“), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona o DPH. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů.“

Článek II

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j. SPH 2837/2023 ze dne 31.01.2024.

V dne

V Praze dne

.....
Michal Trojan

zhotovitel

.....
Vladimír Sonntag
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel