

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo dle objednatele: 02/21/SPD/29

Číslo dle zhotovitele: 1564120

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: [REDACTED]
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
[REDACTED]
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č. j. Reg.8/93

Zhotovitel: **AQUA PROCON s.r.o.**
Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zastoupen: [REDACTED]
Bankovní spojení zhotovitele: Komerční banka, a.s., [REDACTED]
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371

Z důvodu nutné změny koncepce ČOV a vzhledem k vysokým investičním nákladům se smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci:

„BOROVNÍK – VODOVOD, KANALIZACE A ČOV“

II.

Předmět a rozsah plnění

Předmět plnění se rozšiřuje o následující projektové činnosti:

Na základě rozhodnutí obce Rozseč o nepřipojení OV z obce na ČOV Borovník bude přepracována společná DUR+DSP a následně ZD+DPS na samostatnou ČOV Borovník s využitím dostupné technologie „balené“ ČOV s cílem minimalizovat investiční náklady při dodržení parametrů na výstupu z ČOV.

IV.**Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci**

Z důvodu rozšíření předmětu plnění dle čl. II. se mění ustanovení v čl. IV. takto:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých plnění:

Společná dokumentace DUR+DSP	do 21.12.2021
Zadávací dokumentace ZD+DSP	do 14.12.2021

VI.**Cena plnění, platební podmínky**

Z důvodu rozšíření předmětu plnění dle čl. II. se mění ceny v čl. VI. takto:

Cena dle původní smlouvy bez DPH	1 027 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1:	
Společná dokumentace DUR+DSP- přepracování	110 000,-Kč
<u>Zadávací dokumentace ZD+DPS - přepracování</u>	<u>95 000,-Kč</u>
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	205 000,-Kč
Cena za dílo celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	1 232 000,-Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>258 720,-Kč</u>
Cena za dílo celkem vč. DPH	1 490 720,-Kč

IX.**Ostatní a závěrečná ujednání**

Čl. IX. se doplňuje takto:

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

Znění původní smlouvy o dílo nedotčené dodatkem č.1 zůstává v platnosti.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 30.11.2021

Ve Žďáru nad Sázavou dne

.....
Zhotovitel

████████████████████
████████████████████

.....
Objednatel

████████████████████
████████████████████