




**Dodatek č.1 smlouvy o získání stavebního povolení,
o zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
a o výkonu autorského dozoru pro stavbu:
„Rekonstrukce výměníku SPŠ Purkyňova“**

kteřou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Autorský zákon*“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

mezi těmito smluvními stranami

1. Objednatel



Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

zastoupená:	doc. RNDr. Alešem Rudou, Ph.D., MBA, ředitelem
se sídlem:	Purkyňova 2832/97, 612 00 Brno
IČO:	15530213
plátce DPH:	NE
kontaktní osoba:	
e-mail:	
telefon:	
(dále jen „ <i>Objednatel</i> “)	

2. Zhotovitel

CERGO ENERGY s.r.o.

zastoupená:	Ing. Michalem Jetelinou, jednatelem
se sídlem:	Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
IČO:	03242919
DIČ:	CZ03242919
plátce DPH:	ano
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn bankovní spojení (číslo účtu):	

kontaktní osoba:	Ing. Michal Jetelina
e-mail:	
telefon:	
(dále jen „ <i>Zhotovitel</i> “)	

uzavírají tuto smlouvu:

Z důvodu převýšení předpokládané částky v rámci Veřejné zakázky při výběru dodavatele a následné nutné schválení odborem investic a odborem školství došlo k časové prodlevě, kvůli níž se bod smlouvy č. II. Doba plnění mění takto:

V.Doba plnění

V.1. Doba plnění Části plnění zařízení vydání pravomocného stavebního povolení dle této smlouvy se sjednává takto:

Do 31.1.2024

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Brně dne

V Brně dne



za Objednatele

za Zhotovitele