

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace

uzavřené pod číslem SML266/2023/OSBD dne 08. 06. 2023 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené Ing. Janou Drápalovou, starostkou městské části Brno – Nový Lískovec na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Nový Lískovec
Oblá 75a, 634 00 Brno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.
Sídlo: K Terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
zapsaný v OR vedeném u KS v Brně spisová zn. 17690
Zastoupený: Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti
IČO: 60734078
DIČ: CZ60734078
Bankovní spojení: KB Brno, a.s.
Číslo účtu: 107-6412170257/0100
E-mail: brno@uchytil.eu
(dále jen Zhotovitel)

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provedení víceprací, vyvolaných rozšířením předmětu plnění o projektovou dokumentaci na ležatou kanalizaci po zjištění jejího stavu. Celková hodnota víceprací činí 69 000 Kč bez DPH. Zároveň se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla na 18.03.2024.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se po započtení výše uvedených víceprací mění článek 4., odst. 2 uzavřené Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace.

Nové znění článku 4, odst. 4.2 je následující:



4.2 Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli do **18.03.2024**.

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se rovněž mění článek V., odst. 1 uzavřené Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách.

Nové znění článku 5, odst. 5.1 je následující:

5.1 Celková cena díla činí:

Celková cena: 323 000 Kč bez DPH

(slovy: třistadvacetřítisíce korun českých)

K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

Čl. 3 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Čl. 4 Dodatku

Doložka ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:


Tato smlouva o dílo byla schválena Radou městské části Brno – Nový Lískovec č. 3/2024 konanou dne 28.02.2024, usnesením č. UR-123-3/24.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Jana Drapalová
starostka MČ Brno – Nový Lískovec



Josef Uchytíl
jednatel společnosti