

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SPR-S270/2023

(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

č.j.: NTM-SB/1614/2024

Článek 1.
Smluvní strany

1.1.

Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: Ing. Marcelou Znamenáčkovou, vedoucím správcem budov

IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

1.2.

Zhotovitel: ADECO, spol. s r.o.
Sídlo: Komenského 726, 560 02 Česká Třebová
Jednající: Ing. Vlastimilem Šplíchaem, jednatelem

IČ: 46508597
DIČ: CZ46508597

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2233

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2023, č. objednatele SPR-S270/2023 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)**. Objednatel a zhotovitel se dohodli, s ohledem na zjištěné okolnosti v průběhu plnění, na změně v čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2) a změně v čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady, odst. 1).

Článek 2.
Předmět Dodatku

2.1.

V čl. II. odst. 2) se úvodní text o vymezení díla mění z původního znění:

2) **Dílem** se rozumí zpracování náhradní dokumentace strojní části přesuvny v areálu budoucího Muzea železnice a elektrotechniky (MŽE) Národního technického muzea (NTM) vč. návrhu napájecího kabelu a pohyblivého přívodu tak, jak je popsáno v cenové nabídce zhotovitele ze dne 8.8.2023, která je Přílohou č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást (dále „dílo“ nebo „dokumentace“).

Na nové závazné znění:

2) **Dílem** se rozumí zpracování náhradní dokumentace strojní části přesuvny v areálu budoucího Muzea železnice a elektrotechniky (MŽE) Národního technického muzea (NTM) vč. návrhu napájecího kabelu a pohyblivého přívodu tak, jak je popsáno v cenové nabídce zhotovitele ze dne 8.8.2023, která je Přílohou č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást (dále „dílo“ nebo „dokumentace“).

Dílem se rozumí také zpracování nových zjištění do náhradní dokumentace týkajících se elektroinstalace přesuvny (zařízení v době realizace nesplňovalo bezpečnostní a normové požadavky), a to v uvedených částech:

- projektové řešení dodatečné instalace koncových vypínačů pojezdu a tím pádem vyvolané nutnosti instalace nového rozváděče přesuvny, úpravy zabráňující samovolnému spuštění přesuvny po výpadku a následném obnovení napájení a další související problematiky,
- rozpočet vyvolaných úprav elektroinstalace na přesuvně a nákladů na realizaci úpravy napájení v souladu s výše uvedeným.

Výše uvedené práce odpovídají 34 hodinám práce vedoucího pracovníka zhotovitele v hodinové sazbě 750,- Kč bez DPH. Práce budou provedeny v jakosti a provedení dle ujednání Smlouvy ve znění tohoto dodatku.

2.2.

V čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady se odst. 1) mění z původního znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 180 011,70 Kč včetně DPH (slovy: sto osmdesát tisíc jedenáct korun českých sedmdesát haléřů). **Cena bez DPH činí 148 770,- Kč**, DPH ve výši 21 % činí 31 241,70 Kč. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

Na nové závazné znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 210 866,70 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě deset tisíc osm set šedesát šest korun českých sedmdesát haléřů). **Cena bez DPH činí 174 270,- Kč**, DPH ve výši 21 % činí 36 596,70 Kč. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a do ceny Dodatku, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

Rekapitulace ceny (bez DPH):

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Cena dle Smlouvy | 148 770,- Kč |
| Cena dle Dodatku | 25 500,- Kč |
| Nová cena díla celkem | 174 270,- Kč |

Článek 3. Závěrečná ustanovení

3.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2023, č. objednatele SPR-S270/2023, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

3.2.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z. č. 340/2015 Sb. Dodatek bude účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jeho podpisu obdrží každá smluvní strana jeden stejnopis.

V Praze dne 13.3.2024

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
170 78 PRAHA 7, KOSTELNÍ 42



za objednatele
Národní technické muzeum
Ing. Marcela Znamenáčková
vedoucí správce budov

V České Třebové dne 15.3.2024



za zhotovitele
ADECO, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Šplíchal
jednatel

ADECO spol. s r.o.
Komenského 725
560 02 Česká Třebová
Tel. +465 533 029
DIČ: CZ46508597