

# SMLOUVA O DÍLO

č. ....

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

---

**Název dodávky: „Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění  
přechodů a parkování Třešňová“  
1. Smluvní strany**

## 1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice  
IČ: 00271560  
DIČ: CZ 699005965  
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice  
Zastoupený: starostou Ing. arch Martinem Pourem

## 2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: *Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.*  
Sídlo / místo podnikání: *Honkova 272, 500 02 Hradec Králové*  
Zastoupený / jednající: *Pavlem Stiborem, jednatelem společnosti*  
IČ: *25918681*  
DIČ: *CZ25918681*  
Bankovní spojení: *ČSOB, a.s.*  
číslo účtu: *274431334/0300*

**(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně  
jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z  
nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako  
„zhotovitel“ a „objednatel“)**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

## 2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou a výkazem výměr v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede stavební práce s názvem: **Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění**

**přechodů a parkování Třešňová** tvořící předmět smlouvy. Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou.
4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.
6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
7. Místem plnění díla je křižovatka ulic Žižkova a Žerotínova a ulice Třešňová v Hořicích.
8. V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

### 3. Doba plnění

1. Termín zahájení prací: březen, duben, květen 2024, doba realizace - max. 40 dní. dle dohody s objednatelem
2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: nejdéle do 31.5.2023, doba realizace max. 40 dní
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků.  
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smlouvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

#### 4. Odměna za dílo

1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.
2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální **bez DPH**, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů a to ve výši:

**1 188 303,89 Kč**  
**(slovy: Jedenmilionjednostoosmdesátosmtisíctřistatřikorun českých osmdesátdevěthaléřů)**

3. Fakturace proběhne dle zákona 235/2004 o DPH §92 v platném znění. (přenesená daňová povinnost)
4. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné požadované vícepráce a změny. Změny v položkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran. Případné vícepráce budou přednostně oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny cenami dle ceníku ÚRS 2023.

#### 5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: nebude poskytnuta záloha, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost. Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol bude přílohou daňového dokladu (faktury), kterým bude cena díla vyúčtována dle § 92 zákona o DPH – přenesená daňová povinnost. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.
3. Splatnost daňového dokladu je **25 dnů** ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele. Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.
4. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

## 6. Změna termínů

Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro takový případ posouvají adekvátně prodlení, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.

## 7. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody v průběhu března – května 2023 po podpisu a zveřejnění této smlouvy v registru smluv. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací dokumentací nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Vyklizené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí bezvadného díla.

## 8. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení tyto doklady:
  - Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy.
  - **Fotodokumentaci z průběhu výstavby.**
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů shora uvedených.

## 9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla



1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V Reklamaci objednatel vady popíše, po případně uvede, jak se projevují.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
  - b) v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídá a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
  - c) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

## 10. Sankce, smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši **1.000 Kč** a to za každý den prodlení.
2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí porušení dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury-daňového dokladu, nebo její části je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každou reklamační vadu a den prodlení s odstraněním.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.
6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

## 11. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:
  - a. za objednatele: 
  - b. zhotovitele: Pavel Stibor 
2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu platebních dokladů. Zástupce může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí.
3. Dodavatel stavby zajistí stanovení dopravního značení odsouhlasené DI Policie ČR.
4. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (poddodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jako by dílo zhotovoval sám.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy.

Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.

6. V případě, že zhotovitel nezačíná, přerušuje nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

## **12. Odstoupení od smlouvy**

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.
2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

## **13. Pojištění a odpovědnost za škodu**

1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí stavební pojištění proti všem nebezpečím.
2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.
3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

## **14. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
  - a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;
  - b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;
  - c. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických předpisů
  - d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
2. Zhotovitel stvrzuje, že:
  - a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;
  - b. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
  - c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné;
  - d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů poté co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.
4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté co nastala.

5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

### 15. Závěrečné ustanovení

1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování jejích dodatků.
2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
3. Smlouva nabývá platnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:
  - a. **Příloha č. 1** – Cenová nabídka zhotovitele
  - b. **Příloha č. 2** – Výzva objednatele
  - c. **Příloha č.3** – Harmonogram postupu výstavby
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Uzavření této smlouvy bylo projednáno Radou Města Hořice dne 21.2.2024.a schváleno usnesením č. RM/21/4/2024.

V *Hořicích* dne 28-02-2024

V Hradci Králové dne 22.02.2024

za objednatele



za zhotovitele



Pavel Štibor  
jednatel společnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hořice
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Hořice	271560	
Projektant			
Zhotovitel	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.	25918681	CZ25918681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.02.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	496 837,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	638 216,79	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	53 250,00
7	ZRN (ř.)		1 135 053,89	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	53 250,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel



### D Celkem bez DPH 1 188 303,89

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 188 303,89	249 543,82

**Cena s DPH 1 437 847,71**

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# ROZPOČET

**Stavba:** Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová  
**Objekt:** SO 101 - Dopravní plochy

Objednatel: Město Hořice  
 Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.  
 Místo: Hořice

Zpracoval:  
 Datum: 7. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 522 689,69 54,599**

**1 Zemní práce 61 910,50 0,017**

1	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	42,000	108,00	4 536,00	0,000
2	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	41,000	31,00	1 271,00	0,000
3	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,000	101,00	1 515,00	0,000
4	113107431	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	6,000	275,00	1 650,00	0,000
5	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	11,500	195,00	2 242,50	0,001
6	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	180,000	195,00	35 100,00	0,016
7	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	48,000	51,00	2 448,00	0,000
8	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,000	250,00	2 000,00	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	300,00	2 400,00	0,000
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	14,400	380,00	5 472,00	0,000
11	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	126,000	26,00	3 276,00	0,000

**1-2 Terénní a sadové úpravy 7 088,00 0,488**

12	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,000	30,00	1 200,00	0,000
13	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	40,000	25,00	1 000,00	0,000
14	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,800	140,00	112,00	0,001
15	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,000	21,00	840,00	0,000
16	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,320	1 300,00	3 016,00	0,487
17	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,000	8,00	320,00	0,000
18	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,000	10,00	400,00	0,000
19	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,000	5,00	200,00	0,000

**5-1 Konstrukce A 78 174,90 17,563**

20	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	98,000	215,00	21 070,00	0,000
21	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	98,000	310,00	30 380,00	8,744
22	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	42,230	266,00	11 233,18	4,772
23	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	1,545	337,00	520,67	0,202
24	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	29,355	510,00	14 971,05	3,846

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
57	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	74,000	200,00	14 800,00	0,045
58	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	430,00	430,00	0,000
59	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	65,00	65,00	0,000
60	966007211	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem čáry značené barvou š do 125 mm	m	20,000	20,00	400,00	0,000
61	966007213	Odstranění vodorovného dopravního značení vodním paprskem z plochy značené barvou	m2	25,000	190,00	4 750,00	0,000
62	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	27,000	31,00	837,00	0,000

**997**
**Přesun sutě**
**35 830,51**
**0,000**

63	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	13,570	45,00	610,65	0,000
64	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	122,130	10,00	1 221,30	0,000
65	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	64,508	52,00	3 354,42	0,000
66	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	580,572	11,00	6 386,29	0,000
67	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 04	t	20,463	200,00	4 092,60	0,000
68	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,570	350,00	4 749,50	0,000
69	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	44,045	350,00	15 415,75	0,000

**998**
**Přesun hmot**
**5 719,10**
**0,000**

70	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	57,191	100,00	5 719,10	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

**Celkem**
**522 689,69**
**54,599**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová  
**Objekt:** Hořice - ul. Třešňáková - parkovací stání

Objednatel: Město Hořice

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hořice

Zpracoval:

Datum: 14. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**279 629,20**

### 1

### Zemní práce

**67 985,52**

1 R	111251101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	5,000	60,00	300,00
2 R	113106121		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	21,000	77,00	1 617,00
3 R	113107322		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000	54,00	1 296,00
			3,000+21		24,000		
			Součet		24,000		
4 R	113107331		Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,000	240,00	720,00
5 R	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	22,000	51,00	1 122,00
			5+2+15		22,000		
			Součet		22,000		
6 R	113204111		Vytrhání obrub záhonových	m	16,000	31,00	496,00
			14+2		16,000		
			Součet		16,000		
7 R	122251102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,500	250,00	8 875,00
			32*0,25+50*0,45+20*0,25		35,500		
			Součet		35,500		
8 R	132212132		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	15,400	840,00	12 936,00
			13*0,8*1,1+6*0,6*1,1		15,400		
			Součet		15,400		
9 R	162301501		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	5,000	73,00	365,00
10 R	171201-1		Poplatek za likvidaci (uložení) dřevní hmoty	soubo r	1,000	1 000,00	1 000,00
11 R	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,500	300,00	10 650,00
12 R	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	67,450	380,00	25 631,00
			35,5*1,9		67,450		
			Součet		67,450		
13 R	181152302		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	114,520	26,00	2 977,52
			60,2*1,1+37,3+11		114,520		
			Součet		114,520		
			<b>1-3-1 sadové úpravy</b>				<b>3 766,00</b>
14 R	181111111		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	25,000	30,00	750,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová

**Objekt:** Hořice - ul. Třešňáková - parkovací stání

Objednatel: Město Hořice

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hořice

Zpracoval:

Datum: 14. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Pro zásyp vegetačních otvorů				
			60*0,3*0,08*1,9		2,736		
			Součet		2,736		
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>79 010,52</b>
33	R	91-1-2	ochrana stávajících kabelů, položení kabelů do chráničky	bm	35,000	100,00	3 500,00
			13*2+9		35,000		
			Součet		35,000		
34	R	91-1-3	ochrana stávajících kabelů - chráničky	bm	35,000	450,00	15 750,00
35	R	91-1-4	ochrana stávajících kabelů - zásyp	m3	15,400	300,00	4 620,00
36	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	270,00	810,00
37	404	40445616	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
38	404	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	1 045,00	1 045,00
39	404	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
40	R	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	1 550,00	4 650,00
41	404	40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus	3,000	1 230,00	3 690,00
42	R	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	15,000	63,00	945,00
43	R	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	9,000	500,00	4 500,00
			8*0,5+1+4		9,000		
			Součet		9,000		
44	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,000	358,00	14 678,00
			(3+15)+2+(5,5+11,5+4)		41,000		
			Součet		41,000		
45	592	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	390,00	795,60
			2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,040		
			Součet		2,040		
46	592	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	18,360	128,00	2 350,08
			18*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		18,360		
			Součet		18,360		
47	592	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	21,420	152,00	3 255,84
			21*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		21,420		
			Součet		21,420		
48	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	231,00	6 930,00
			20+2+2+2+4		30,000		
			Součet		30,000		
49	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	30,600	110,00	3 366,00
			30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		30,600		
			Součet		30,600		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová

Objekt: Hořice - ul. Třešňáková - parkovací stání

Objednatel: Město Hořice

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hořice

Zpracoval:

Datum: 14. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### VRN7

#### Provozní vlivy

**2 500,00**

64	R	072002000-1	Přechodné dopravní značení, projednání	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
65	R	072002000-2	Přechodné dopravní značení - značky-pronájem, instalace, údržba	ks	20,000	50,00	1 000,00

### VRN9

#### Ostatní náklady

**3 500,00**

66	R	02-1	Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace díla	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
67	R	094002000-1	Ostatní náklady související s výstavbou - vytyčení sítí	soub	1,000	1 500,00	1 500,00

**Celkem**

**297 629,20**

# ROZPOČET

**Stavba:** Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová  
**Objekt:** SO 401 Veřejné osvětlení

Objednatel: Město Hořice

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hořice

Zpracoval:

Datum: 7. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>401</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>				<b>346 485,00</b>	<b>0,000</b>
	Pol1	LED svítidlo pro osvětlení přechodu z hliníkového odlihtu a polykarbonátového difuzoru	ks	5,000	14 200,00	71 000,00	0,000
	Pol2	POPLATEK EKOLAMP	ks	5,000	13,00	65,00	0,000
	Pol3	STOŽÁR PŘECHODOVÝ ŽÁR. ZINK.	ks	5,000	15 600,00	78 000,00	0,000
	Pol4	CYKY 4x16 mm2, volně	m	100,000	220,00	22 000,00	0,000
	Pol5	VÝLOŽNÍK ROVNÝ ATYP -3300/125	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	0,000
	Pol6	VÝLOŽNÍK ROVNÝ -2000	ks	4,000	3 850,00	15 400,00	0,000
	Pol7	SSV 1xE33	ks	5,000	950,00	4 750,00	0,000
	Pol8	Stranová koordinace stávající kabeláže	m	5,000	150,00	750,00	0,000
	Pol9	CYKY 3x1.5 mm2, volně	m	70,000	45,00	3 150,00	0,000
	Pol10	Smršťovací bužírka zŽ (0,2)	m	1,000	100,00	100,00	0,000
	Pol11	Kabelová chránička PEHD DN29 do stožárového základu	m	10,000	50,00	500,00	0,000
	Pol12	Kabelová chránička DN 100	m	15,000	95,00	1 425,00	0,000
	Pol13	Zemnicí vedení FeZn-D8 (0,4kg/m)	m	10,000	105,00	1 050,00	0,000
	Pol14	Zemnicí vedení FeZn-D10(0,62kg/m), volně	m	90,000	105,00	9 450,00	0,000
	Pol15	Svorka SU univerzální s antikorozní Zn ochranou	ks	15,000	85,00	1 275,00	0,000
	Pol16	Ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 3x4 mm2	ks	10,000	85,00	850,00	0,000
	Pol17	Ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 4x50 mm2	ks	12,000	125,00	1 500,00	0,000
	Pol18	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Širka 33cm	ks	100,000	15,00	1 500,00	0,000
	Pol19	Součinnost správce veřejného osvětlení	hod	4,000	400,00	1 600,00	0,000
	Pol20	Doprava a manipulace stožárů	hod	10,000	500,00	5 000,00	0,000
	Pol21	Práce spojené s vyhledáním,úpravou a napojením stávající kabeláže	hod	2,000	400,00	800,00	0,000
	Pol22	Práce spojené s koordinací a zabezpečením stávajících sítí v místě stavby	hod	2,000	400,00	800,00	0,000
	Pol23	Průběžné zabezpečení staveniště,pomocné a úklidové práce	hod	5,000	250,00	1 250,00	0,000
	Pol24	Revizní měření , zpráva, dokumentace skutečného provedení (2)	hod	10,000	500,00	5 000,00	0,000
	Pol25	Podružný materiál	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
	Pol26	Zemní protlak do 100mm,hloubka 1200mm včetně startovací a koncové jámy 1x1,6x1,4	m	9,000	2 100,00	18 900,00	0,000
	Pol27	Vytýčení stávajících podzemních sítí včetně označovacího materiálu	hod	2,000	3 000,00	6 000,00	0,000
	Pol28	Hloubení kab.rýhy - zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	66,000	240,00	15 840,00	0,000
	Pol29	Hloubení kab.rýhy - zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm	m	15,000	360,00	5 400,00	0,000
	Pol30	Zřízení kab. lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tl. 5cm	m	81,000	75,00	6 075,00	0,000
	Pol31	Výkop jámy pro stožárový základ zemina třídy 3-4,ručně	m3	3,000	1 500,00	4 500,00	0,000
	Pol32	Stožárové pouzdro SP315/1000	ks	5,000	4 250,00	21 250,00	0,000
	Pol33	Beton 13,5 (0,5) s manipulací a dopravou	m3	5,000	2 980,00	14 900,00	0,000
	Pol34	Písek zásypový kopaný tříděný 0-4mm (0,3) s manipulací a dopravou	m3	2,000	250,00	500,00	0,000
	Pol35	Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	66,000	55,00	3 630,00	0,000

# ROZPOČET

Stavba: Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová  
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Město Hořice

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hořice

Zpracoval:

Datum: 7. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>21 500,00</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN1</b>		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,000</b>
1	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
<b>VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>3 500,00</b>	<b>0,000</b>
2	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
3	039203-1	Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do stavu před zahájením realizace díla	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
<b>VRN4</b>		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>3 500,00</b>	<b>0,000</b>
4	043134000	Zkoušky zatěžovací, včetně vypracování odborné zprávy	soub	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
<b>VRN7</b>		<b>Provozní vlivy</b>				<b>4 500,00</b>	<b>0,000</b>
5	072002000-1	Přechodné dopravní značení, projednání	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
6	072002000-2	Přechodné dopravní značení - značky-pronájem, instalace, údržba	ks	40,000	50,00	2 000,00	0,000
<b>VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,000</b>
7	02-1	Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí po celou dobu realizace díla	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
8	094002000-1	Ostatní náklady související s výstavbou - vytyčení sítí	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>21 500,00</b>	<b>0,000</b>

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

**Zadavatel: Město Hořice**  
náměstí Jiřího z Poděbrad 342  
508 01 Hořice  
IČ: 00271560

Hořice 5.2.2024

**Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práci**  
**„Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová“**

V souladu se směrnicí č.VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto vyzývám k podání nabídky.

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce, je výstavba nových přechodů v křižovatce u prodejny potravin Hruška přes ulici Žižkova a Žerotínova. Součástí výstavby přechodů je výstavba a úprava chodníků, osazení obrubníků, dopravních značek, veřejného osvětlení, vodorovného dopravního značení. Vybouraný materiál pro výstavbu přechodů bude odvezen a skládkován na řízené skládce. Dodavatel stavby si zajistí vytýčení sítí uložených v budoucím chodníku a DIO. Zhotovitelem budou provedeny veškeré práce nutné k řádnému dokončení, předání díla-zkoušky, revize, souhlasy správců sítí, ekologická likvidace všech odpadů, poplatku za skládku, úklid, geodetické zaměření, dokumentace skutečného stavu. Vše dle PD [redacted] z firmy Highway Design z října 2021. Ve výkazu výměr oceňte každou položku mimo položky č. 1 a č. 2 z výkazu výměr veřejného osvětlení – svítidla dodá město Hořice. **Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu a případně i zrušit výběrové řízení před podpisem smlouvy o dílo.**
2. Prohlášení zadavatele k zásadám zadávání veřejných zakázek:
  - zadavatel při zadávání postupuje podle zákona a dodržuje zásady transparentnosti a přiměřenosti,
  - ve vztahu k dodavatelům dodržuje zásadu rovného zacházení a zákazů diskriminace,
  - neomezuje účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce, pokud je to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné dodržuje při svém postupu zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona. Svůj postup, jak při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, je připraven řádně odůvodnit.
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky „**Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová**“ je cca 1.200.000 Kč bez DPH.
4. Nabídky musí být podány, v uzavřené a zalepené obálce na podatelnu Města Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice nejpozději do 11.00 hod 20.2.2024.



Obálka bude označena názvem zakázky: „**Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová**“, s adresou uchazeče včetně IČ a nápisem **NEOTEVÍRAT**.

5. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je splnění podmínek výzvy a nejnižší nabídková **cena bez DPH**.

<b>Výše nabídkové ceny</b>	<b>100%</b>
----------------------------	-------------

6. Nabídka se podává pouze v českém jazyce.

7. Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:

a) Profesní kvalifikační předpoklady

- výpis z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu u jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní v prosté kopii

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v prosté kopii

b) Technické kvalifikační předpoklady: doloží uchazeč seznamem tří obdobných referenčních zakázek nad 500 tis. Kč–výstavby komunikací realizovaných v posledních třech letech s kontaktem na objednatele a finančním nákladem.

8. Kontaktní osoba zadavatele:



9. Předpokládaný termín realizace: duben, květen, červen 2024  
Délka realizace max. 40 dní.


10. Platební podmínky: nebude poskytnuta záloha, fakturace měsíčně dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Konečná faktura po dokončení a předání prací bez vad a nedodělků, splatnost faktur 25 dní. Na tyto práce se vztahuje přenesená daňová povinnost.

11. Smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 1.000 Kč/ den po určené smluvní lhůtě.

12. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

13. Před oceněním je možná osobní prohlídka na místě plnění, prostor je veřejně přístupný.

14. Případné dotazy uchazečů je možné zasílat pouze písemně-elektronickou poštou na adresu:

 - nejpozději však 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veškeré doplňující informace, odpovědi na dotazy a případné úpravy zadávací dokumentace budou průběžně zveřejňovány na webu města u tohoto výběrového řízení.

15. Bližší podmínky provádění stavby jsou popsány v příloženém návrhu smlouvy o dílo. Podáním nabídky souhlasí uchazeč s předloženým návrhem smlouvy o

dílo.

16. Součástí nabídky musí být: Přiložený návrh smlouvy o dílo doplněný pouze o identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH, podepsaný oprávněnou osobou, kompletně oceněný položkový rozpočet, mimo položky č. 1 a č. 2 v rozpočtu veřejného osvětlení a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů.
17. Informace o výsledku výběrového řízení budou uchazečům rozeslány na e-mailové adresy uvedené v nabídce.

S pozdravem      Ing. arch Martin Pour starosta



Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko zadavatele

## ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

stavba : Hořice křižovatka Žerotínova x Žižkova doplnění přechodů a parkování Třešňová

Popis	2024						
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden
<b><u>Zemní práce</u></b> -rozebrání dlažeb, bourání betonů -odstranění krytu vozovek, chodníků -odkopávky, vodorovné přemístění -vytrhání obrubníků -hloubení rýh s přemístěním	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX		
<b><u>Komunikace</u></b> -osazení obrubníků -podkladní vrstvy -zámková dlažba -asfaltový beton			XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b><u>Ostatní konstrukce a práce</u></b> -práce spojené s rekonstrukcí VO -dokončovací a úklidové práce - kanalizace			XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>Celkem bez DPH</b>	1 188 303,89 Kč						