

trať č. 539

73 159 A	Řetenice - Úpořiny + Úpořiny	TK + záhlaví	-	PZZ	7.30 2N 17.00	
73 103 A	Radonice n. O. - Louny + Louny	TK + záhlaví	-	PZZ	8.00 88N 17.00	

POZNÁMKY			
		mechanizace	
	oprava v.č. 1, porost, zřízení BK - dokončení z XII./2023	termit, SVP sek.	3x R65
	broušení kolejnic	PIRELL	
	broušení kolejnic	PIRELL	
	broušení kolejnic	PIRELL	
	broušení kolejnic	PIRELL	
	svařování ve v.č. 12, svařování, navaření v.č. 16, výměna přejezd. dílů	termit, 1x PIRELL, SSZT - lana	4x R65
	výměna jazyka a opornice v. č. 6	termit, SVD - kováři	3x UIC
	betonáž základů, úprava terénu	SS Pha	
	de-, montáž a úprava TV a TP	SS Pha	
	demontáž a úprava TV	SS Pha	
	úprava TV	SS Pha	
	rekonstrukce mostu km 18,582, úprava TV	SS Pha, do 1.7.2024	
	úprava TV	SS Pha	
	štětování, pažení most. objektu, přeložka sítí	SS Pha	
	štětování, pažení most. objektu, přeložka sítí	SS Pha	
	štětování, pažení most. objektu, přeložka sítí	SS Pha	
	broušení kolejnic	PIRELL	
	broušení kolejnic	PIRELL	
	broušení kolejnic	PIRELL	
	svařování	termit	4x S49
	oprava v.č. 3, SVK mezi v.č. 2 -3, svoz kolejnic, navaření v.č. 2	2.,3.-termit, SSZT - přestavnik, REKLAMACE - navaření	14x R65
	svařování	termit	6x R65
	výměna KL	SVP bagr	
	svařování, výměna LIS, navaření v.č. 33ab	termit, 1x PIRELL	4x S49
	navaření v.č. 6, 9, 34	3x PIRELL, v.č. 6, 34 - kalené klíny	
	výměna LIS, svařování	termit	8x S49
	svařování, SVK	termit	12x R65
	rekonstrukce mostu km 25,119	CPS - OHLA ŽS Brno	
	rekonstrukce mostu km 25,119	CPS - OHLA ŽS Brno	
	rekonstrukce mostu km 25,119, výměna středových háků v.č. 3ab, 5ab	CPS - OHLA ŽS Brno, SSZT	
	rekonstrukce mostu km 25,119, výměna středových háků v.č. 4ab, 6ab	CPS - OHLA ŽS Brno, SSZT	
	SSZT - výměna háků ČZ		
	svařování, výměna upevňovadel, výměna KL	SVP bagr, termit	8x R65
	svařování, navařování v.č. 37	termit, 1x PIRELL	4x S49
	výměna pražců	DODAVATELSKY, MHS	
	výměna pražců	MHS	
	oprava GPK	ASPV	
	výměna pražců, defektoskopie	MHS, 2x termit	12x S49
	oprava GPK	ASPV, operativně spojka	
	výměna pražců		
	výměna pražců		
	výměna LIS mezi v.č. 12-17, svařování	termit, SSZT - lana	4x UIC
	výměna LIS u Sc9, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49
	výměna LIS ve spojce 52-57, svařování	termit, SSZT - odpojení lan	4x UIC
	SSZT - výměna háků ČZ		
	SMT km 3,565		
	propracování po TSO, svaření do BK	ASP, SSP, SSZT - odpojení LIS	
	dokončovací práce po TSO		
	propracování po TSO, svaření do BK	ASP, SSP, SSZT - odpojení LIS	
	dokončovací práce po TSO		
	SVK, úprava GPK	ASP, SSP, DGS, 3x štěrky	
	úprava GPK	ASP, SSP, DGS, 5x štěrky	
	výměna LIS u 2L D. Rybník	termit	6x S49
	úprava GPK, čištění ŠL	MHS, ASP, SSP, DGS, 5x štěrky	
	SVK, defektoskopie, svařování + SEE BOTV	termit	4x R65
	úprava GPK	ASP, SSP, DGS, 3x štěrky	4x S49
	oprava GPK	TSS - ASP, SSP, 1x štěrk	
	oprava GPK, vým. pražců v.č.1,8, svařování v.č. 3, GO km 3,000; 4,365 a 5,745, čištění ŠL	MHS, 5.-termit, SVD - přejezdy, SVD - COT, 5.-TSS - ASP(ASPV?), SSP, 7x štěrk	4x S49
	výměna vjezd. návěstidla BS (na čtyřznaké) a posun předvěsti PFBS	SSZT	
	výměna upevňovadel		
	výměna pražců		
	dotahování a výměna upevňovadel	SVD - COT	
	svařování, navaření v.č. 2 Dubina	termit, 1x PIRELL	
	výměna jazyka a opornice v.č. 14, svařování, navaření v.č. 14	termit, 1x PIRELL, SSZT - přestavnik	3x S49
	propracování po investici	ASP - STRABAG	
	porost, svařování, čištění příkopů, vým. upevňovadel, oprava GPK	MHS sek., SVP sek., SVP bagr, TSS - ASP, SSP, 17x štěrk , SVD - COT(5), SVD-kováři (5.)	8x S49
	oprava GPK + GP v.č. 101, porost, navaření v.č. 101	SVP sek., ASP, ASPV, SSP, 9x štěrk , 1x PIRELL	
	oprava GPK, porost	SVP sek., ASP, SSP, 1x štěrk	
	úprava GPK	ASP, SSP, DGS, 8x štěrky	
	svařování	termit	2x S49

SVP BAGR	TO KADAŇ - VILÉMOVSKÁ
propracování po investici, oprava přejezdu v km 7,290, oprava GPK, porost, skalní zářez	SVP sek., SS Pha- UZAVÍRKY, SVD - přejezd
SMT - km 1,842; 3,509; 4,108; 5,695; 1,322; 2,457; 2,628; 3,759; 4,564; 5,070; 5,922; 3,140; 5,273 + ST	do 28. 6. 2024

UZAVÍRKA P2098

UZAVÍRKY P2283 + P2284 (24.-25.4., 8:00 - 18:00)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4487438

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d0bdc9bd-1d1a-48b8-9ad6-41218acbe362

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.03.2024 07:44:07



e17a1b76-c137-48fd-81cc-b2d88fa5bd17