


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo


Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/2026/KAZ ze dne 27.9.2023 (dale jen "Smlouva")

Akce: Zpracování projektové dokumentace – „Rekonstrukce střechy objektu Zborovská 519, Turnov“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických
věcech
za objednatele
dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: PECKA ATELIÉR s.r.o.
Sídlo: Křížky 283, 468 22 Malá Skála
IČO: 079 33 266
DIČ: CZ07933266
Č. účtu: 
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Doba a místo plnění na změně termínů plnění zakázky.

Tato změna je z důvodu potřeby upřesnit investiční záměr umístění učeben v podkroví a na základě toho bude možné pokračovat v zakázce na projektovou dokumentaci rekonstrukce střechy objektu Zborovská 519, Turnov.

V případě, že umístění podkrovních učeben zásadně změní rekonstrukci střechy objektu Zborovská 519, Turnov, bude nutné upravit smlouvu a její podmínky, a to vč. data ukončení zakázky.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III. Doba a místo plnění - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Termín zahájení plnění	neprodleně po podpisu smlouvy – s novým zadáním 1.7.2024
Předání podkladů profesím (statika, hromosvod, výpočet)	1.8.2024
Odevzdání dokumentace pro provedení stavby, vč. rozpočtu	1.10.2024
Předání projektové dokumentace pro provádění stavby, položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na dodavatele stavby	nejpozději do 31.1.2025
Zahájení inženýrské činnosti	ihned po odevzdání dokumentace pro provádění stavby
Předání povolení stavebním úřadem	dle lhůt dotčených orgánů a stavebního úřadu – s novým zadáním předpoklad 1.10.2024
Autorský dozor	předpoklad rok 2025

III.


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Malá Skála dne:
Zhotovitel:



V Turnově dne:
Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke
starosta města