

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 6440-0503-2024-1 „Kácení stromů“, uzavřené dne 1. března 2024 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jeho vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Ing. Peter Hatala

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

2. STROMOTOM, s.r.o.

zapsaná v obchodním (živnostenském) rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303418

Sídlo: Radovesnice II 107, 281 28

IČO: 075 77 621

DIČ: CZ07577621

Bankovní spojení: Fio banka

Číslo účtu: 2501527467/2010

Zastoupená: Tomášem Goláněm, jednatelem

Kontaktní osoba: Tomáš Goláň, tel.

E-mail:

Datová schránka: q29m6tp

Adresa pro doručování: Radovesnice II 107, 281 28

(dále jako „poskytovatel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I.

Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany poskytovatele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace služby a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za poskytnuté služby.

Dodatkem č. 1 se zvyšuje celková cena poskytnutých služeb o částku 59 200,00 Kč bez DPH, tj. o cenu víceprací. Toto navýšení činí 28,01% z původní ceny poskytnutých služeb bez DPH (tj. z částky 211 368,00 Kč).

Uvedené změny (tj. *vícepráce*) mají vliv na změnu rozsahu poskytnutých služeb dle předmětu původní smlouvy, současně mají vliv na navýšení původní ceny poskytnutých služeb, dále mají vliv na prodloužení původně sjednaného termínu plnění.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku (tj. „Položkový rozpočet – vícepráce“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 6.3 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“), a to o vícepráce, a proto dochází ke změně odst. 2.3 smlouvy, v čehož důsledku se mění čl. 4 smlouvy („Cena poskytnutých služeb“) o nově stanovenou celkovou cenu za poskytnuté služby, v čehož důsledku se mění odst. 3.1 v čl. 3 smlouvy („Doba a místo plnění“) a to takto:

Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v odst. 2.3 smlouvy mění a cit. odstavce smlouvy nově zní takto:

„**2.3** Podrobná specifikace předmětu plnění podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v Příloze č. 1 smlouvy „Cenová nabídka – soupis prací“, v zadání výběrového řízení „PS 0503 – kácení stromů“, systémové číslo NENU s. č. N006/24/V00002838 a v Příloze č. 2 – „Stanovisko Ministerstva životního prostředí“ čj. MZP/2023/231/1493 ze dne 1. prosince 2023 s jeho přílohou – Seznam dřevin určených ke kácení a v příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet – vícepráce“. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy; příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy je nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy.“

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 3 smlouvy („Doba a místo plnění“) se v odst. 3.1 smlouvy mění a cit. odstavce smlouvy nově zní takto:

„**3.1** Poskytovatel je povinen řádně poskytovat služby do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy do 15. dubna 2024.“

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. 4 smlouvy („Cena poskytnutých služeb“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2 smlouvy, resp. odst. 2.3 smlouvy, doplňuje o další odstavce 4.2.1 a současně se v odstavcích 4.2 a 4.3 smlouvy mění a zní nově takto:

„**4.2** Celková cena za služby:

270 568,00 Kč bez DPH

(slovy: Dvě stě sedmdesát tisíc pět set šedesát osm korun českých)

4.2.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“) a podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet – vícepráce“).

4.3 K celkové ceně služby bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21%, což činí 56 819,28 Kč a celková cena za službu včetně DPH tedy činí 327 387,28 Kč.“.

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech (vždy spolu s přílohou), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží poskytovatel a dva podepsané stejnopisy obdrží objednatel.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Položkový rozpočet – vícepráce“ – počet stran: 1.

za objednatele

Ing. Peter Hatala
Vedoucí oddělení provozu Pardubice

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Ing. Peter Hatala
Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2024.03.27
08:58:13 +01'00'

za poskytovatele

Tomáš Goláň
Jednatel

STROMOTOM, s.r.o.

Tomáš Goláň
Digitálně podepsal Tomáš
Goláň
Datum:
2024.03.25
15:21:57 +01'00'