

Příloha č.3 HARMONOGRAM PRACÍ - Oprava kanalizačních šoupat kolektoru Nové Butovice 4.20

Zhotovitel: Amitera s. r. o., Hodkovská 493, 19016 Praha 9					TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ZAHÁJENÍ PO VSTUPNÍM JEDNÁNÍ					DNŮ	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	
0.	ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST, VÝKOPOVÁ POPOVOLENÍ, PŘÍPRAVNÉ A KOORDINAČNÍ PRÁCE					ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST, VÝKOPOVÁ POPOVOLENÍ, PŘÍPRAVNÉ A KOORDINAČNÍ PRÁCE								VÝKOPOVÉ PRÁCE-SANACE STROPU-IZOLACE-DEMONTÁŽ Š-SANACE JÍMEK A STĚN-MONTÁŽ Š+OVLÁDACÍ TYČE PŘÍPADNĚ PROVIZORNÍ POVRCH												DEFINITIVNÍ NOVÉ POVRCHY										
Č.	Š	ULICE	POVRCH	POZNÁMKA																																
1	Š201	VOLUTOVÁ 162	Z DLAŽBA	VÝSADBA KEŘŮ 4																																
2	Š204	VOLUTOVÁ / KODYMOVA	Z DLAŽBA																																	
3	Š205	KODYMOVA																																		
4	Š208	KODYMOVA	Z DLAŽBA																																	
5	Š209	KODYMOVA/BĚHOUNKOVA	Z DLAŽBA																																	
6	Š210	BĚHOUNKOVA																																		
7	Š211	BĚHOUNKOVA	ASF																																	
8	Š213	BĚHOUNKOVA	ASF																																	
9	Š214	BĚHOUNKOVA/DOMINOVA	ASF																																	
10	Š215	DOMINOVA	ASF																																	
11	Š216	DOMINOVA	ASF																																	
12	Š314a	DOMINOVA/MEZI ŠKOLAMI	ASF																																	
13	Š217	MEZI ŠKOLAMI	ASF																																	
14	Š218	MEZI ŠKOLAMI	ASF																																	
15	Š219	MEZI ŠKOLAMI																																		
16	Š220	MEZI ŠKOLAMI																																		
17	Š221	MEZI ŠKOLAMI	Z DLAŽBA																																	
18	Š222	MEZI ŠKOLAMI																																		
19	Š223	MEZI ŠKOLAMI	Z DLAŽBA																																	
20	Š224	MEZI ŠKOLAMI																																		
21	Š225	MEZI ŠKOLAMI	Z DLAŽBA																																	
22	Š903	PETRŽÍLKOVA	ASF																																	
23	ŠV1	PETRŽÍLKOVA																																		
24	ŠV2	PETRŽÍLKOVA	ASF	VÝSADBA KEŘŮ 2																																
25	ŠV3	PETRŽÍLKOVA	ASF																																	
26	Š305	BĚHOUNKOVA	ASF																																	

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY, LOGA, KONTROLA ANTIKOR NÁTĚRŮ
 ZAHRADNICKÉ PRÁCE DEF ÚPRAVA POVRCHŮ
 REVIZE, KONTROLY
 PŘEDÁNÍ POVRCHŮ TSK
 PŘÍPRAVA DOKLADŮ K PŘEDÁNÍ DÍLA
 PŘEDÁNÍ DÍLA

POZNÁMKA: *Postup prací, pořadí jednotlivých pracovních míst, může být přizpůsobeno požadavkům dotčených orgánů a správců časová náročnost provedení jednotlivých míst bude známa po odhalení stávajícího stavu v rámci realizace, prodloužení či zkrácení doby provedení jednotlivých míst bude projednáno s objednatelem*