

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace**
se sídlem Křetín 12, 679 62 Křetín
IČO: 00386766
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
účet č.: 123-1782330227/0100
zapsán dne 16.08.2003 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr, vložka 1269
zastoupen Ing. Petrou Oškrdovou, DiS., MBA, ředitelkou
ve věcech běžného plnění smlouvy
Ing. Petrou Oškrdovou, DiS., MBA, ředitelkou

a

Zhotovitel: **SEŽEV facility s.r.o.**
se sídlem Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO: 292 44 960
DIČ: CZ29244960
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
účet č.: 0117241553/0300
zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68071
zastoupen Janem Rezkem, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Igorem Potockým
ve věcech technických Igorem Potockým

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.5.2023 (dále jen „smlouva o dílo“).

Dodatkem č. 3 se mění:

Článek III. Lhůty plnění a místo plnění

Mění se bod 3)

Dokončení stavby: **do 22.4.2024**

Za objednatele:
V Křetině dne

.....
Ing. Petra Oškrdová, DiS., MBA
ředitelka

Digitálně podepsal Jan Rezek
DN: c=CZ,
Za zhotovitele: 2.5.4.97=NTRCZ-29244960, o=SEŽEV
V Brně dne facility s.r.o., ou=3, cn=Jan Rezek,
sn=Rezek, givenName=Jan,
serialNumber=P723329
Datum: 2024.03.27 09:45:17 +01'00'

.....
Jan Rezek
jednatel