

MCPG20210207/01 IRRS: . 2024/10:

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky
podané na veřejnou zakázku malého rozsahu

č. VŘ/1/2021

„Projektová a inženýrská činnost -
ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce školní kuchyně“

v rámci výběrového řízení prováděného ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OBČZ“)
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

MIKRO PRAHA spol. s r.o.

se sídlem: Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5

zastoupena: Ing. Milanem Kroupou, jednatelem

IČO: 27145611

DIČ: CZ27145611

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99721

identifikátor datové schránky: uv5mrbf

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 511811850257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VŘ/1/2021 ze dne 02. 09. 2021, jejímž předmětem je dílo „Projektová a inženýrská činnost - ZŠ T. G. Masaryka - rekonstrukce školní kuchyně“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XII. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat při přípravě výběrového řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu stavebního díla. Smluvní strany se konkrétně dohodly na rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce spojené s úpravou projektové dokumentace kuchyně a lapolu (VF V a VI) a o práce spojené s opakovaným zadávacím řízením na zhotovitele stavebního díla (VF VII).

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. odst. 4 Smlouvy se tímto rozšiřuje o doplnění sloučené výkonové fáze VF V a VI o projektové práce spojené se zpracováním dodatečných požadavků na specifikaci gastrovybavení, obsluhu lapolu (proplach, čerpání, ovládání na fasádě objektu), s úpravou elektropřípojky, s aktualizací kontrolního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na stávající cenovou úroveň se zohledněním již provedených prací (dále jen „**Doplnění VF V a VI**“). Smluvní strany se dále vzhledem ke skutečnosti, že původní zadávací řízení na zhotovitele stavebního díla bylo zrušeno, dohodly na opětovném provedení výkonové fáze VF VII ze strany zhotovitele.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem v souladu s čl. V. odst. 6 Smlouvy mění takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	330.000,00 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	92.000,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	422.000,00 Kč
DPH 21 %	88.620,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH:	510.620,00 Kč

3. S ohledem na výše uvedené se text čl. V. odst. 2. Smlouvy ruší a nahrazuje se novým textem čl. V. odst. 2 Smlouvy tohoto znění:

„2. Cena díla v členění dle jednotlivých výkonových fází specifikovaných v článku II. odst. 4. bod 4.1. této smlouvy je specifikována takto:

VF_III	Cena za výkonovou fázi III bez DPH		
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi III vč. DPH		
VF_IV	Cena za výkonovou fázi IV bez DPH		
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi IV vč. DPH		
VF_V a _VI	Cena za výkonovou fázi V a VI bez DPH		
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi V a VI vč. DPH		
VF_VII	Cena za výkonovou fázi VII bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za výkonovou fázi VII bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 70	
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi VII s DPH		
VF_VIII	Cena za výkonovou fázi VIII bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za výkonovou fázi VIII bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 30	
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi VIII vč. DPH		
VF_IX	Cena za výkonovou fázi IX bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba)		
	Cena za výkonovou fázi IX bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	objednatelům předpokládaný počet hodin 10	
	DPH		
	Cena za výkonovou fázi IX vč. DPH		
	Cena díla v Kč bez DPH		422.000,00 Kč
	DPH 21 %		88.620,00 Kč
	Cena díla v Kč vč. DPH		510.620,00 Kč

“

4. S ohledem na výše uvedené se tabulka v čl. IV. odst. 1 Smlouvy doplňuje o nový řádek s novým textem tohoto znění:

”

Termín předání Doplnění VF V a VI dle Dodatku č. 1 k této smlouvě	<i>Do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 1 k této smlouvě.</i>
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

“

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1436/24 ze dne 18. 03. 2024 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohu:

Příloha č. 1 - Tabulka ocenění VF V a VI a VF VII

V Praze dne 26.3.2024

V Praze dne 19-03-2024

za objednatele
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Příloha č. 1 – Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází

č. VŘ/1/2021, Dodatek č. 1

„Projektová a inženýrská činnost –
ZŠ T. G. Masaryka – rekonstrukce školní kuchyně“

VF_III	Cena za výkonovou fázi III. bez DPH	
	DPH	
	Cena za výkonovou fázi III. vč. DPH	
VF_IV	Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH	
	DPH	
	Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH	
VF_V a VI	Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH	
	DPH	
	Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. DPH	
VF_VII	Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba) *	
	Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za celkový zadavatelem předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	zadavatelem předpokládaný počet hodin 50
	DPH	
	Cena za výkonovou fázi VII. s DPH	
VF_VIII	Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba) *	
	Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH - tj. za celkový zadavatelem předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	zadavatelem předpokládaný počet hodin 30
	DPH	
	Cena za výkonovou fázi VIII. vč. DPH	
VF_IX	Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba) *	
	Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. za celkový zadavatelem předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci	zadavatelem předpokládaný počet hodin 10
	DPH	
	Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH	
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH **		92 000,00 Kč
DPH 21 %		19 320,00 Kč
Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH		111 320,00 Kč