

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

(1)

**Objednatel:** Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy,  
Národních mučedníků 141

**Sídlo:** Národních mučedníků 141, 33901 Klatovy 1

**Statutární zástupce:** Ing. Vladislav Smolík, ředitel

**IČO:** 61781797

**Zástupce pověřený jednáním ve věcech:**

a) smluvních: Ing. Vladislav Smolík, ředitel

**Telefon:** [REDAKCE]

**E-mail:** [REDAKCE]

(2)

**Zhotovitel:** Václav Kestler

**Registrován v ŽR:** MÚ Nýřany

**Sídlo:** Hornická 630, 330 26 Tlučná

**Statutární zástupce:** Václav Kestler

**IČ:** 16681436

**DIČ:** CZ6302120385

**Zástupce pověřený jednáním ve věcech:**

a) smluvních: Václav Kestler, ředitel

b) technických: Václav Kestler

**Telefon:** [REDAKCE]

**E-mail:** [REDAKCE]

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

Smlouva o dílo uzavřena dne 30. 5. 2016 se podle shodné vůle smluvních stran mění v následujících částech:

**V. TERMÍNY PLNĚNÍ**

(1)

**Předání a převzetí staveniště:** 07. 07. 2016

**Zahájení stavebních prací na díle:** do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

**Dokončení stavebních prací:** do 23. 07. 2017

**Předání díla a převzetí díla:** 23. 07. 2017

**Vyklizení staveniště:** do 5 dnů od převzetí a předání díla

---


## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem Dodatku  
Souhlasí.


V Klatovech, dne 26.6.2017




za objednatele:

Ing. Vladislav Smolík

ředitel



V Tlučné, dne 26.6.2017



za zhotovitele:

Václav Kestler

ředitel