

III Plán výluk na měsíc:

Duben 2024

ST Ústí nad Labem

Main table containing railway disruption schedule with columns for track number, location, date, type of disruption, and detailed work descriptions.

- Zpracováno: 12.02.2024
22.11. doplňeno
28.11. doplňeno
11.12. doplňeno
20.11. Děčín-P.Ž. + Děčín-P.Ž. - Děčín hl.n. 1.TK (15.4)
20.11. Děčín hl.n. - Děčín-P.Ž. + Děčín-P.Ž. 2.TK (16.4)
20.11. Lovosice - Žalhostice TK (22.- 24.4.)
20.11. Ústětk - Blíževedly TK (25.- 27.4.)
18.12. doplňeno
17.1. doplňeno
22.1. doplňeno
30.1. doplňeno
31.1. Lovosice v.č. 305, 131 TK (15.- 19., 22.- 25.4.)

- Legenda:
S - svařování
N - navařování
L - lepení
A - podbíjení - automat
B - odstranění blátivých míst
P - odstranění porostu
CBV - cyklické broušení výhybek

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4488668

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8f35e764-c300-4868-84ad-1156afb8b37c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.03.2024 11:26:06



069be8c5-c780-435e-986b-9b938690c3be