

Dodatek č. 2 ev. č. DS202400915/2
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202400915
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel Daniel Valášek

[redacted] Jablonec nad Nisou

IČ: 07242301

fyziká osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202400915.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2024 smlouvu o dílo ev. č. DS202400915 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je kácení stromů v ulici U Přehrady, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2024 dodatek č. 1 ev.č. DS202400915/1 jehož předmětem je provedení víceprací (manipulace s dřevní hmotou s částečnou likvidací dřevní hmoty).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o snížení rozsahu díla, spočívající v nerealizaci kácení vybraných stromů (jedná se o stromy č. 61, 62, 63, 64, 68 a 69). Hodnota méněprací byla stanovena dle zhotovitelem oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.2 Nepodstatná změna smlouvy.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena neprovedeného plnění byla stanovena na základě přílohy č. 1, a to ve výši uvedené v odst. 2. tohoto článku.
2. Cena neprovedených prací (méněpráce) dle tohoto dodatku č. 2 činí: 32.500,00 Kč
3. Celková cena díla nově, po odečtení méněprací dle dodatku č. 2, činí maximálně:
506.194,00 Kč (zhotovitel není plátcem DPH)

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Znění dodatku č. 2 a jeho uzavření bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 273/2024 ze dne 19.3.2024.

V Liberci

dne: 25.3.2024



Ing. arch Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

V Liberci

dne: 20.3.2024



Daniel Valášek
(za zhotovitele)

Přílohy: 1. méněpráce

Kód	Popis	Jednotka	Výměra	Cena/jedn	Cena
	Kácení a odstranění dřevin				32,500.00
	Kácení stromů				32,500.00
R1	Označení a identifikace kácených a odstraňovaných dřevin za účasti projektanta SO 801 (zhotovitel ocení částkou min. 5.000 Kč - náklady na zajištění přítomnosti projektanta)	komplet	0.00	0.00	0.00
R2	k provedení prací, včetně úhrady poplatků, případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky, zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření, zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí,	komplet	0.00	0.00	0.00
112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm.	kus	1.00	2,500.00	2,500.00
	<i>Pozn. k položce - 9 ks v náletových plochách</i>				
112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm.	kus	1.00	3,000.00	3,000.00
	<i>Pozn. k položce - stromy označené a 2 ks v náletových plochách</i>				
112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm.	kus	1.00	6,000.00	6,000.00
	<i>Pozn. k položce - stromy označené a 3 ks v náletových plochách</i>				
112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm.	kus	0.00	0.00	0.00
	<i>Pozn. k položce - stromy označené a 1 ks v náletových plochách</i>				
112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm.	kus	0.00	0.00	0.00
	<i>Pozn. k položce - stromy označené a 1 ks v náletových plochách</i>				
112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm.	kus	0.00	0.00	0.00
112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm.	kus	3.00	7,000.00	21,000.00
	<i>Pozn. k položce - stromy označené a 1 ks v náletových plochách</i>				
112151359	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,9 do 1,0 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm.	kus	0.00	0.00	0.00
112151360	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,0 do 1,1 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000 do 1100 mm.	kus	0.00	0.00	0.00
112151361	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,1 do 1,2 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1100 do 1200 mm.	kus	0.00	0.00	0.00
112151362	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,2 do 1,3 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1200 do 1300 mm.	kus	1.00	0.00	0.00
112151364	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,4 do 1,5 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1400 do 1500 mm.	kus	0.00	0.00	0.00
112151364 R	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 2,0 m. Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 2000 mm.	kus	0.00	0.00	0.00
	Odstranění ploch náletových dřevin				0.00
111212313	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	0.00	0.00	0.00
111212317	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	0.00	0.00	0.00