

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0169/50132/23 (objednatele)

č. 23Sml00070 (zhotovitele)

ze dne 16.10.2023

na provedení stavebních činností
„Zabezpečení vodohospodářských objektů na území HMP“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Gating Services, a.s.

se sídlem: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 366/84, PSČ 18600

zastoupená:

IČO: 289 99 894

DIČ: CZ28999894

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 15756
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti a dodávky, a s tím související změna ceny díla a prodloužení termínu realizace plnění. Dodatečné práce vyplynuly během realizace díla na základě skutečného stavu betonové podezdívky oplocení a dle požadavků provozovatele.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 3.1.1, který zní:

„3.1.1 zhotovitel **provede** tyto stavební činnosti a dodávky:

- čištění betonové podezdívky
- penetrační nátěr
- reprofilace vysrávkovou maltou
- navrtání kotevních trnů
- uložení výztuže, přivázání ke kotev. trnům
- bednění, odbednění
- dobetonávka horního povrchu
- natažení výztužné stěrky
- izolační nátěr
- příprava akce, přesun hmot, doprava materiálu“

2. V Ustanovení čl. 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4 takto:
„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 4.6.2024**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení čl. 6. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 6.1.1, který zní:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH **391 716,30 Kč**“

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH 14 959 298,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 391 716,30 Kč

Celková cena bez DPH **15 351 014,30 Kč**

DPH 21%

Položkový soupis dodatečných stavebních činností – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních činností
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
V Praze, dne

Za zhotovitele,
V Praze, dne
