

* odbor strategického rozvoje a investic

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: SRI/INO/00650/2023

ID smlouvy:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2024-03-26

INŽENÝRSKÁ a ZNALECKÁ
KANCELÁŘ- Ing. Ivo Doležal
IČ: 723 15 181

591 01 Žďár nad Sázavou

Dodatek č.1 k Objednávce ze dne 23.10.2023

Stávající znění části textu Objednávky ze dne 23.10.2023 se tímto dodatkem č.1 ruší a nahrazuje se novým, který zní:

„Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem strategického rozvoje a investic u Vás na základě předložené nabídky ze dne 19.10.2023 objednává zajištění inženýrské činnosti technického dozoru investora (TDI) pro stavební akci: „Rekonstrukce bytů Libušínská 11/2, 11/26, 11/37, 11/41, 11/47, 11/50, 11/55, 13/1, 13/6, 13/26, 13/30 a 13/60 Žďár nad Sázavou“.

Termín dodání: 25.10.2023-31.05.2024

Dohodnutá cena: 97.091,00 Kč (bez DPH)“

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno dle Směrnice č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, č. usn.: 1966/2023/SRI/RM, ze dne 19.6.2023“.

Důvodem změny objednávky jsou vícepráce spojené se zajištěním inženýrské činnosti technického dozoru investora (TDI) pro stavební akci : „Rekonstrukce bytů Libušínská 11/2, 11/26, 11/41, 11/47, 11/50, 11/55, 13/1, 13/6, 13/26, 13/30 a 13/60 Žďár nad Sázavou“ , a to z důvodu rozšíření předmětu realizace díla o rekonstrukci 1 bytu velikosti 1+1 č. 11/37a s tím spojeného ukončení realizace prací nejpozději do 31.05.2024. Celková cena na zajištění TDI se z tohoto důvodu navyšuje o 1/11 původní ceny tj. o 8.091,00 Kč bez DPH.

Ostatní podmínky objednávky ze dne 23.10.2023 zůstávají beze změny.

S pozdravem

Datum: 2024.03.26 15:32:55 +01'00'

vedoucí odboru SRI

Objednávku přijímám:

27.03.2024