

DODATEK č. 1
ke Smlouvě na služby č. 33ZA-003091
Technická pomoc objednateli (TPO) rok 2023
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]
zastoupeno: Ing. [REDACTED], vedoucí SSÚD 23 Ostrava
e-mail: [REDACTED]@rsd.cz
tel: +420 [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Ivo Karkoška

se sídlem Svobodova 718/17, Bílovec
IČO: 62323873
DIČ: CZ7304195239
zastoupen: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@abstav.com
tel: +420 [REDACTED] 5
(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel dále společně označováni též jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

I.

1. **Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2023 Smlouvu** o poskytování služeb, číslo 33ZA-003091, (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky „Technická pomoc objednateli (TPO) rok 2023“ jejímž předmětem je poskytnutí Služeb, jejichž podrobný soupis včetně specifikace je obsažen v příloze č. 1 a 2 Smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dne 29. 03. 2023.

II.

1. Důvodem uzavření dodatku na prodloužení termínu plnění je administrace ZBV a tím i prodloužení termínu plnění u jedné zakázky "D1 Oprava oplocení – km 373–376,48 L+P, 6 x TD“, 1 x PSV Bohumín", která je součástí smlouvy na TPO. Objednatel - SSÚD 23 Ostrava požaduje, aby byla TPO u dané zakázky dokončena Poskytovatelem služby, který zahájil práci na této akci, zná místní prostředí i důvody pro vypracování ZBV.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se změní:

odstavec Smlouvy č. XI.:

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Poskytovateli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. IV odst. 1 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Poskytovateli za celý předmět plnění se této částce limitně přiblíží (další Objednávka již není v rámci stanovené limitní částky možná nebo by vzhledem ke zbývajícím částce v možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost Objednatel Poskytovateli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Poskytovateli.

a nahrazuje se:

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Poskytovateli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. IV odst. 1 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Poskytovateli za celý předmět plnění se této částce limitně přiblíží (další Objednávka již není v rámci stanovené limitní částky možná nebo by vzhledem ke zbývajícím částce v možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost Objednatel Poskytovateli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Poskytovateli.

Odstavec v Příloze smlouvy č. 1 – Specifikace služeb:

Služby budou Poskytovatelem realizovány v průběhu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Poskytovateli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. IV odst. 1 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Termín zahájení jednotlivých zakázek, bude Poskytovateli oznámen pouze písemně (e-mailem) zástupcem Objednatele.

a nahrazuje se:

Služby budou Poskytovatelem realizovány v průběhu 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Poskytovateli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. IV odst. 1 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Termín zahájení jednotlivých zakázek, bude Poskytovateli oznámen pouze písemně (e-mailem) zástupcem Objednatele.


2. Ostatní články a ustanovení Smlouvy neřešené tímto dodatkem zůstávají v platnosti nezměněné.

IV.

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál
2. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu posledních smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

Podpis oprávněné osoby za Objednatele: Ing. [REDACTED] vedoucí SSÚD 23 Ostrava

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.03.26
16:35:24 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
SSÚD 23
Slovenská 1142/7
Ostrava, 702 00
Digitálně podepsal: Ing. [REDACTED]
Datum: 27.03.2024 12:46:12 +01:00

ičo 65993390
dič. CZ69993390

+420 !
www.rsd.cz